

議案第63号

工事請負契約に係る変更契約の締結について

クラギ文化ホール大規模改修事業建設工事請負契約に係る変更契約を次のとおり締結する。

令和6年6月13日 提出

松阪市長 竹上 真人

- 1 工 事 名 クラギ文化ホール大規模改修事業建設工事
- 2 変更契約の内容 既決契約金額 1,761,100,000 円を 1,963,203,000 円に変更
(202,103,000 円の増額)
- 3 契約の相手方 松阪市中央町 306 番地 1
株式会社北村組
取締役社長 北 村 浩 文
- 4 変更契約を締結する理由

舞台照明について、既設灯具を使用し調光操作卓、調光盤、ボーダーケーブルの改修を行うこととしていたが、既設のハロゲン電球が生産中止になることがメーカーより通知されたことで、現状の内容で舞台照明を改修しても、長期にわたり使用していくことができない可能性があるため、舞台照明設備を LED 化による改修へ変更する。

また、駐車場部分について、オーバーレイ舗装を行う予定であったが、工事着手後外構部分について調査したところ、アスファルト舗装の割れが著しいため、既存のアスファルトを全面撤去し、路盤整正を行った上でアスファルト舗装を行う。また、タイル部分について浮きや沈没が多数みられ、雨天時には滑りやすく危険な状態であることから、インターロッキングへ変更する。

議案第47号

工事請負契約の締結について

クラギ文化ホール大規模改修事業建設工事請負契約を次のとおり締結する。

令和5年3月23日 提出

松阪市長 竹上 真人

- | | |
|----------|---|
| 1 工 事 名 | クラギ文化ホール大規模改修事業建設工事 |
| 2 契約の方法 | 総合評価落札方式による条件付き一般競争入札 |
| 3 契約の金額 | 1,761,100,000 円（工事請負に係る額） |
| 4 契約の相手方 | 松阪市中央町 306 番地 1
株式会社北村組
取締役社長 北 村 浩 文 |