休日等取得計画/実績書

工事名： ○○線道路維持工事
請負者名： 株式会社　○○建設

作 成 例

令和6年 10月

	工種	細目等		1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月 祝	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	集計	
工程	準備工	現場事務所設置 資機材搬入	計画																																	
			実績																																	
	土工	舗装版切断 床掘	計画																																	
			実績																																	
	排水構造物工	側溝工（U300）	計画																																	
			実績																																	
	舗装工	As舗装工	計画																																	
			実績																																	
	後片付け		計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
			計画																																	
			実績																																	
現場の休日取得計画/実績			計画	非	非	○	○	■	■	○	○	▲	○	○	○	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	▲	○	○	■	○	○	○	非	8 日	28 日
			実績	非	非	○	○	■	■	○	○	▲	○	○	○	■	○	○	○	○	○	■	■	○	●	○	△	○	○	■	○	○	○	非	8 日	28 日
			備考	契約締結日																					降雨による休工		降雨休工の振替作業						構造物工事完了				

現場休工日数
上段：計画
下段：実績

対象日数
上段：計画
下段：実績

＜凡例＞
- ■ ：指定土日
- ▲ ：休工日
- ● ：天候等による休工日
- ○ ：作業日
- △ ：振替作業日
- □ ：指定土日作業
- 非 ：非対象期間

非 ← 対象期間（4週8休） → 非

曜日の下段に祝日や休暇期間を記載してください。
＜凡例＞
祝：祝日
休：夏季休暇、年末年始休暇など

10月現場休工率（実績）
休工日数： 8日
対象日数： 28日
現場休工率（休工日数/対象日数）
＝ 28.57%

累計現場休工率（実績）
休工日数： 8日
対象日数： 28日
現場休工率（休工日数/対象日数）
＝ 28.57%

対象期間　：現場着手日から工事完了日のうち、非対象期間を除いた期間
非対象期間：準備期間、後片付け期間、夏季休暇、年末年始休暇、工場製作のみの期間、工事事故等による不稼働期間、天災に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず現場休工を余儀なくされる期間
休工対象日：原則として2/7（4週8休）を基本とし、土曜日及び日曜日等を現場休工日とする。ただし、現場の特性、天候等により現場休工日に現場を稼働させた場合は、対象期間内で別の日に現場休工日を振り替えできる。
現場休工の定義：現場休工とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場事務所で事務作業も含めて１日を通して現場事務所が閉所された状態をいう。