

# 新最終処分場基本構想

平成 29 年 9 月

松 阪 市

# 目 次

<b>1 最終処分場の役割と必要性</b>	
1.1 最終処分場の役割	1
1.2 最終処分場の必要性	1
<b>2 現最終処分場の概要</b>	
2.1 現最終処分場の概要	2
2.2 埋立実績と予測	3
<b>3 将来的な埋立処分量の予測</b>	4
<b>4 新最終処分場の建設候補地</b>	
4.1 建設候補地の位置及び概況	5
4.2 建設候補地の選定理由	6
4.3 建設候補地の諸元	6
<b>5 最終処分の方針</b>	
5.1 焼却灰リサイクルについて	7
5.2 最終処分方法の比較検討	7
5.3 最終処分の方針	9
<b>6 新最終処分場の概略計画</b>	
6.1 埋立対象物	10
6.2 施設規模の検討	10
6.3 埋立年次計画	12
6.4 埋立形式の検討	13
6.5 埋立構造の検討	15
6.6 施設配置の検討	17
6.7 各施設の概略計画	25
<b>7 その他必要事項</b>	
7.1 概算工事費の算出	49
7.2 事業方式の検討	50
7.3 跡地利用計画	51
7.4 整備スケジュール	53