

年度	所属名	見積日	工事(委託)名	工事(委託)概要	見積業者数	契約締結日	契約業者名	契約業者の所在	予定価格(税込)	契約金額(税込)	随意契約によることとした理由	審査会の有無	備考
R2	営繕課	R2.7.6	松阪市立鎌田中学校屋外付帯工事 監理業務委託	工事監理業務一式:渡廊下増築、アスファルト舗装、コンクリートブロック舗装等	1	R2.7.9	石本・アスカ特定建築設計共同企業体	名古屋市中区栄四丁目3番26号昭和ビル(株)石本建築事務所名古屋オフィス	4,921,400	4,400,000	<p>地方自治法施行令167条の2 第1項 第二号による随意契約。 鎌田中学校校舎改築事業の経過は次のとおりである。 平成28・29年度 設計業務委託 平成30・31年度 校舎新築 令和元・2年度 既設校舎解体 令和2年度 屋外付帯 グラウンド整備</p> <p>設計業務については高い技術力を求め公募型プロポーザル方式により設計者を選定しており、監理業務においても設計業務同様に技術力を要する。 また、新校舎は建築基準法上の仮使用の状態にあり、安全計画書に則った工事を進める必要があり、本業務の対象工事に含まれる渡廊下の増築後に新校舎も含め完了検査を受検する必要がある。 以上のことから、「松阪市立鎌田中学校校舎改築事業基本設計及び実施設計業務委託」の設計者、「松阪市立鎌田中学校校舎改築工事監理業務委託」の工事監理者である『石本・アスカ特定建築設計共同企業体』と随意契約を行い、工事監理業務を委託した。</p>	無	
R2	営繕課	R2.7.7	農業屋コミュニティ文化センター特定天井等改修工事監理業務委託	既設ホール及びホワイエの特定天井等改修工事の工事監理業務	1	R2.7.9	(株)浦野設計 三重支社	三重県津市河芸町上野1064-7	23,958,000	19,800,000	<p>地方自治法施行令167条の2 第1項 第二号による随意契約。 農業屋コミュニティ文化センター特定天井等改修事業の経過は次のとおりである。 平成30・31年度 設計業務委託 令和2・3年度 特定天井等改修工事</p> <p>文化ホールである対象建物は、音響性能を確保するため複雑な天井形状をしており、様々な設備機器との調整も必要となり、工事監理業務においても高い技術を要する。 改修工事は、工事の進捗や現況に応じて設計変更を行う必要があるため、限られた工期で工事を進めるには設計内容等の把握や変更協議に迅速に対応する必要があることから、建築物の現況や設計内容を十分把握した設計者でなければ対応できない。 以上のことから、農業屋コミュニティ文化センター特定天井等改修工事設計業務委託の受託者である株式会社浦野設計と随意契約を行い、工事監理業務を委託した。</p>	有	

年度	所属名	見積日	工事(委託)名	工事(委託)概要	見積業者数	契約締結日	契約業者名	契約業者の所在	予定価格(税込)	契約金額(税込)	随意契約によることとした理由	審査会の有無	備考
R2	営繕課	R2.12.2	松ヶ崎地区市民センタートイレ改修工事	既設トイレ男女別化、内装改修等	1	R2.12.4	伊藤建設(株)	三重県松阪市久保田町74-6	6,163,300	6,160,000	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第八号による随意契約。</p> <p>地区市民センターのトイレ改修事業は平成29年度に設計業務委託を行い、平成30年度より施設毎に工事を進めている。本年度予定している4施設のうち1施設分が本工事であり、令和2年11月12日に4施設の入札を行ったが1社のみ参加であり、本工事を含む3施設が同日落札制限により入札中止となった。</p> <p>今般の入札中止を受け、『建設工事等における入札不調の入札及び契約事務の取り扱い』の「一般競争入札において同日落札制限により入札参加者がなくなり入札中止となった場合は、交渉を経て一般競争入札で設定した予定価格の範囲内でのみ契約できる。」をもって、唯一の応札者(伊藤建設株式会社)と交渉により、一般競争入札で設定した予定価格の範囲内の契約となることから、随意契約とした。</p>	有	
R2	営繕課	R2.12.2	東地区市民センタートイレ改修工事	既設トイレ男女別化、内装改修等	1	R2.12.4	伊藤建設(株)	三重県松阪市久保田町74-6	7,317,200	7,260,000	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第八号による随意契約。</p> <p>地区市民センターのトイレ改修事業は平成29年度に設計業務委託を行い、平成30年度より施設毎に工事を進めている。本年度予定している4施設のうち1施設分が本工事であり、令和2年11月12日に4施設の入札を行ったが1社のみ参加であり、本工事を含む3施設が同日落札制限により入札中止となった。</p> <p>今般の入札中止を受け、『建設工事等における入札不調の入札及び契約事務の取り扱い』の「一般競争入札において同日落札制限により入札参加者がなくなり入札中止となった場合は、交渉を経て一般競争入札で設定した予定価格の範囲内でのみ契約できる。」をもって、唯一の応札者(伊藤建設株式会社)と交渉により、一般競争入札で設定した予定価格の範囲内の契約となることから、随意契約とした。</p>	有	

年度	所属名	見積日	工事(委託)名	工事(委託)概要	見積業者数	契約締結日	契約業者名	契約業者の所在	予定価格(税込)	契約金額(税込)	随意契約によることとした理由	審査会の有無	備考
R2	営繕課	R2.12.2	東黒部地区市民センタートイレ改修工事	既設トイレ男女別化、内装改修他	1	R2.12.4	伊藤建設(株)	三重県松阪市久保田町74-6	7,317,200	10,181,600	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第八号による随意契約。</p> <p>地区市民センターのトイレ改修事業は平成29年度に設計業務委託を行い、平成30年度より施設毎に工事を進めている。本年度予定している4施設のうち1施設分が本工事であり、令和2年11月12日に4施設の入札を行ったが1社のみの参加であり、本工事を含む3施設が同日落札制限により入札中止となった。</p> <p>一般の入札中止を受け、『建設工事等における入札不調の入札及び契約事務の取り扱い』の「一般競争入札において同日落札制限により入札参加者がなくなり入札中止となった場合は、交渉を経て一般競争入札で設定した予定価格の範囲内でのみ契約できる。」をもって、唯一の応札者(伊藤建設株式会社)と交渉により、一般競争入札で設定した予定価格の範囲内の契約となることから、随意契約とした。</p>	有	
R2	営繕課	R2.12.22	清生町団地C10棟ベランダ手摺塗装他工事	中層四階建(16戸)A13タイプ手摺塗装124m ベランダ溝等ウレタン塗膜防水44㎡等	1	R2.12.23	(株)ナツカ	三重県松阪市新町1017	5,738,700	4,901,600	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第八号による随意契約。</p> <p>鉄筋コンクリート造4階建て市営住宅の手摺塗装他工事は毎年度実施しており、本工事は本年度分4件のうちの1件である。令和2年12月10日に入札を行い3社の参加であったが、同日落札制限により入札中止となった。今般の入札中止を受け、『建設工事等における入札不調の入札及び契約事務の取り扱い』の「一般競争入札において同日落札制限により入札参加者がなくなり入札中止となった場合は、交渉を経て一般競争入札で設定した予定価格の範囲内でのみ契約できる。」をもって、最も低い応札額業者(株式会社ナツカ)と交渉により、一般競争入札で設定した予定価格の範囲内の契約となることから、随意契約を行った。</p>		