

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和3年				令和4年			
				4月	7月	11月	12月	1月	3月	7月	12月
三重県	松阪市	山室町	山室町		①・② →			③・④ →			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。