

部会等	検討項目	令和6年度									令和7年度											令和8年度				
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
学校活性化協議会	会議	第4回 (11日)								第5回													1日 統合校開校			
	協議項目	校名等方向性 配慮事項⑤								校名決定			校章決定					校歌決定								
総務部会	①校名		方法検討	公募要項検討・決定		公募	校名候補決定																			
	②校歌		方法検討				作詞者・作曲者選定			歌詞（フレーズ）募集		作詞・作曲作業（事務局より依頼）					校歌確認	校歌額作成（事務局）								
	③校章		方法検討						公募要項検討・決定		公募	校章候補決定		校旗等作成（事務局）							確認					
	④学校沿革史				共有・整合・調整			各学校にて整理															旧校分集約して作成			
	⑤卒業記念品	各校にて一覧の作成			内容確認	統合校へ移管するものの選定				各学校にて整理											移管	旧校保管物の整理				
	⑥学校の歴史に関わり 保存展示すべきものの選定	各校にて一覧の作成			内容確認	統合校へ移管するものの選定				各学校にて整理											移管	旧校保管物の整理				
	⑦同窓会名簿等				状況確認			各学校にて整理															旧校分集約して保管			
	⑧閉校式典行事 （式典・記念行事）		各学校にて実行委員会設置、検討								各学校実行委員会にて検討、準備（適宜進捗状況を準備部会へ報告）											閉校式典				
	⑨開校式典行事 （式典・記念行事）		各統合校にて実行委員会設置、検討								各統合校実行委員会にて検討、準備（適宜進捗状況を準備部会へ報告）											開校式典				
	⑩跡地活用		各学校にて検討委員会設置、検討、準備（適宜準備委員会へ進捗状況を報告）																				引き続き検討、準備			
学校づくり部会	①学校指定品		検討・決定																							
	②学級編制・教室配置		検討・調整																				最終決定			
	③年間計画・学校行事 計画		検討・調整																				最終決定			
	④教育課程編成・時間割		探究的な学習のカリキュラム作成																							
	⑤小中連携教育・児童 の交流		検討・調整															最終決定								
	⑥学校組織・校務分掌		検討・調整																				最終決定			
	⑦ホームページ・メー ル配信		検討							最終決定																
	その他																									
学校事務部会	①スケジュール作成		作成																							
	②教材・教具・学校備品		リスト作成		検討・調整							仕分け作業・廃棄			検討・調整・移管・廃棄							引き続き移管、廃棄				
	③学校図書関係		検討・調整																	移管・廃棄		引き続き移管、廃棄				
	④学校保健関係		リスト作成		検討・調整							仕分け作業・廃棄			検討・調整・移管・廃棄							引き続き移管、廃棄				
	⑤学校給食関係		検討・調整										仕分け作業			検討・調整							移管・廃棄		引き続き移管、廃棄	
	⑥保存文書		検討・調整																	移管・廃棄		引き続き移管、廃棄				
	⑦個人情報整理		検討・調整																	移管・廃棄		引き続き移管、廃棄				
	その他																									
地域・PTA部会	①スクールバス		ルート・停留所等検討			バス会社調整（事務局）		運行方法検討			バス会社入札・決定			バス会社との調整、スクールバス利用手引の作成（事務局）						確認		スクールバス運行開始				
	②通学路（ルート、危険 箇所洗い出し）		ルート検討・危険箇所洗い出し													通学路交通安全プログラム								運用開始		
	③放課後児童クラブ					対象者確認		各運営団体へ連絡																		
	④コミュニティ・ス クール		コミュニティ・スクールに関する検討、準備全般																							
	⑤各種学校ボランティア		ボランティアに関する検討、準備全般（コミュニティ・スクールと併せて検討）																							
	⑥PTA組織					既存PTA活動の検証、PTA会則・組織編成等検討													PTA役員決定							
	⑦学校体育施設利用団体										利用団体整理					利用団体へ 連絡										

準備部会での検討・作業

事務局または各学校での作業