

松ヶ崎小学校・米ノ庄小学校 学校活性化スケジュール（案）

資料3

部会等	検討項目	令和6年度							令和7年度							令和8年度											
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月				
学校活性化協議会	会議		第2回(2日)					第3回																			
	協議項目		校名方法検討					校名決定 校章校章検討					校章決定				校歌決定			校旗等確認			1日 統合校開校				
総務部会	①校名			方法検討	募集要項検討・決定	公募	校名候補選定																				
	②校歌							方法検討	募集要項検討・決定	歌詞募集	公募結果確認	作詞・作曲作業（事務局より依頼）				校歌確認	校歌額作成（事務局）										
	③校章							方法検討	募集要項検討・決定	公募	校章候補決定	デザイン化		校旗等作成（事務局）			校旗確認										
	④学校沿革史					共有・整合・調整		各学校にて整理															旧校分集約して作成				
	⑤卒業記念品	各校にて一覧の作成			内容確認	統合校等へ移管するものの選定				各学校にて整理							移管	旧校保管物の整理									
	⑥学校の歴史に関わり保存展示すべきものの選定	各校にて一覧の作成			内容確認	統合校等へ移管するものの選定				各学校にて整理							移管	旧校保管物の整理									
	⑦同窓会名簿等			状況確認			各学校にて整理															旧校分集約して保管					
	⑧閉校式典行事（式典・記念行事）				各学校にて実行委員会設置、検討				各実行委員会にて検討、準備（適宜進捗状況を総務部会へ報告）							閉校式典											
	⑨開校式典行事（式典・記念行事）				統合校にて実行委員会設置、検討				統合校実行委員会にて検討、準備（適宜進捗状況を総務部会へ報告）							開校式典											
	⑩跡地活用				松ヶ崎地区にて検討、準備（適宜総務部会へ進捗状況を報告）																		引き続き検討、準備				
学校づくり部会	①学校指定品	検討・決定																									
	②学級編制・教室配置																								最終決定		
	③年間計画・学校行事計画																								最終決定		
	④教育課程編成・時間割	探究的な学習のカリキュラム作成																									
	⑤小中連携教育・児童の交流																									最終決定	
	⑥学校組織・校務分掌																									最終決定	
	⑦ホームページ・メール配信				検討				最終決定																		
	その他																										
学校事務部会	①スケジュール作成	作成																									
	②教材・教具・学校備品	リスト作成		検討・調整							仕分け作業・廃棄			検討・調整・移管・廃棄					引き続き移管、廃棄								
	③学校図書関係																								移管・廃棄	引き続き移管、廃棄	
	④学校保健関係	リスト作成		検討・調整							仕分け作業・廃棄			検討・調整・移管・廃棄					引き続き移管、廃棄								
	⑤学校給食関係																								移管・廃棄	引き続き移管、廃棄	
	⑥保存文書																									移管・廃棄	引き続き移管、廃棄
	⑦個人情報整理																									移管・廃棄	引き続き移管、廃棄
	その他																										
地域・PTA部会	①スクールバス			ルート・停留所等検討	バス会社調整（事務局）	運行方法検討	バス会社入札・決定			バス会社との調整、スクールバス利用手引の作成（事務局）						確認	スクールバス運行開始										
	②通学路（ルート、危険箇所洗い出し）			ルート検討・危険箇所洗い出し												運用開始											
	③放課後児童クラブ			対象者確認	各運営団体へ連絡																						
	④コミュニティ・スクール	コミュニティ・スクールに関する検討、準備全般																									
	⑤各種学校ボランティア	ボランティアに関する検討、準備全般（コミュニティ・スクールと併せて検討）																									
	⑥PTA組織	既存PTA活動の検証、PTA会則・組織編成等検討															PTA役員決定										
	⑦学校体育施設利用団体																									利用団体へ連絡	

準備部会での検討・作業

事務局または各学校での作業