


駐車場整備について



今後のスケジュール

時期	令和8年2月			令和8年3月			令和8年4月			令和8年5月			令和8年6月			令和8年7月			令和8年8月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
行事など							卒業式	入学式											夏休み		
小学校	契約	準備工	小学校工事(3Fパソコン室・図工室・2F普通教室→1F図書室他)										中間検査	職員室等引っ越し、配膳室工事							
こども園												騒音工事									

時期	令和8年9月			令和8年10月			令和8年11月			令和8年12月			令和9年1月			令和9年2月			令和9年3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
行事など	給食配送開始 →																		卒業式		
小学校																					
こども園	こども園工事(壁・建具→内装・電気機械設備→屋外付帯)										検査・引渡し			こども園引っ越し							