

部会等	検討項目	令和6年度									令和7年度										令和8年度				
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
学校活性化協議会	会議		第2回(2日) 第3回(25日)						第4回 (3/12、4/16)													1日 統合校開校			
	協議項目		校名 方法検討						校名選定 校歌校章検討						校章選定					校旗等確認					
総務部会	①校名			アンケート実施・結果集計	第1回(10/28) 募集要項決定	公募		第2回(13日) 校名候補選定																	
	②校歌																校歌額作成（事務局）								
	③校章									募集要項 決定	公募	校章候補 選定	デザイン化		校旗等作成（事務局）			校旗確認							
	④学校沿革史							各学校にて整理														旧校分集約して作成			
	⑤卒業記念品	各校にて一覧の作成				統合校等へ移管するものの選定、各学校にて整理																移管	旧校保管物の整理		
	⑥学校の歴史に関わり保存 展示すべきものの選定	各校にて一覧の作成				統合校等へ移管するものの選定、各学校にて整理																移管	旧校保管物の整理		
	⑦同窓会名簿等							各学校にて整理														旧校分集約して保管			
	⑧閉校記念行事 （式典・記念行事）								各実行委員会にて検討、準備、閉校式典開催（適宜進捗状況を総務部会へ報告）																
	⑨開校式典行事 （式典・記念行事）								統合校実行委員会にて検討、準備（適宜進捗状況を総務部会へ報告）														開校式典？		
	⑩跡地活用				松ヶ崎地区にて検討、準備（適宜総務部会へ進捗状況を報告）																	引き続き検討、準備			
学校づくり部会	①学校指定品	検討・決定																							
	②学級編制・教室配置	検討・調整																			最終決定				
	③年間計画・学校行事 計画	検討・調整																			最終決定				
	④教育課程編成・時間割	探究的な学習のカリキュラム作成																							
	⑤小中連携教育・児童 の交流	検討・調整																			最終決定				
	⑥学校組織・校務分掌	検討・調整																			最終決定				
	⑦ホームページ・メール 配信	検討							最終決定																
	その他																								
学校事務部会	①スケジュール作成	作成																							
	②教材・教具・学校備品	リスト作成		検討・調整								仕分け作業・廃棄			検討・調整・移管・廃棄						引き続き移管、廃棄				
	③学校図書関係	検討・調整																			移管・廃棄	引き続き移管、廃棄			
	④学校保健関係	リスト作成		検討・調整								仕分け作業・廃棄			検討・調整・移管・廃棄						引き続き移管、廃棄				
	⑤学校給食関係	検討・調整											仕分け作業		検討・調整						移管・廃棄	引き続き移管、廃棄			
	⑥保存文書	検討・調整																			移管・廃棄	引き続き移管、廃棄			
	⑦個人情報整理	検討・調整																			移管・廃棄	引き続き移管、廃棄			
	その他																								
地域・PTA部会	①スクールバス			ルート・停留所等検討	バス会社調整（事務局）		運行方法、運行ルート、停留所等検討			バス会社入札・決定	バス会社との調整、スクールバス利用手引の作成					保護者説明会		試乗	運行開始						
	②通学路（ルート、危険 箇所洗い出し）			ルート検討								安全点検									運用開始				
	③放課後児童クラブ				対象者確認		各運営団体へ連絡																		
	④コミュニティ・ス クール			コミュニティ・スクールに関する検討、準備全般																					
	⑤各種学校ボランティア			ボランティアに関する検討、準備全般（コミュニティ・スクールと併せて検討）																					
	⑥PTA組織			既存PTA活動の検証、PTA会則・組織編成等検討															臨時PTA 総会	役選					
	⑦学校体育施設利用団体									利用団体整理					利用団体へ 連絡										

準備部会での検討・作業事務局または各学校での作業