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B1552 赤坂橋 1969 市道森本北中央線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.0 2.8 20211217 2021

主桁:全面塗装塗替え工
(１種ケレン)
主桁:足場工（全面吊足
場　塗装用）

2.2 点検 0.0 0.0 0.0 0.0

B1296 沢橋 1969 市道曲14号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 16.4 2.1 20200825 2020

主桁:全面塗装塗替え工
(１種ケレン)
主桁:足場工（全面吊足
場　塗装用）
点検

2.7 0.0 0.0 0.0 0.0

B1503 円蔵寺橋 1969 市道淵草１号線 C Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ RC橋 12.0 1.7 20211129 2021

橋梁全体:測量調査費
主桁・床版：全面塗装
塗替え工（1種ケレン）
主桁：足場工（全面吊
足場　塗装用）
下部構造:断面修復工
下部構造:足場工（枠組
足場）

8.5 点検 0.0 0.0

B1404 寿々越橋 1951 市道小原南6号線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 17.6 1.5 20210118 2020

橋梁全体:測量調査費
主桁:全面塗装塗替え工
(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面吊足
場　塗装用）
点検

3.9 0.0

B1637 奥谷橋 1977 市道上小川中３号線 A Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 9.6 3.0 20230110 2022

橋梁全体:測量調査費
主桁:全面塗装塗替え工
(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面吊足
場　塗装用）

1.6 0.0 点検 0.0 0.0 0.0

B1438 深山橋 1989 市道青田向山線 B Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ 鋼橋 109.0 3.0 20210826 2021
支承：支承交換
支承：足場工（下部工
周り）

20.4 点検 0.0 0.0 0.0 0.0

B1588 谷出橋 1993 市道谷出旧国道線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 13.0 6.6 20220823 2022

橋梁全体:測量調査費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着工
（２層）
主桁:足場工（全面吊足
場　補修用）

7.5 0.0 点検 0.0 0.0 0.0

B1732 林橋 1984 市道不動線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 9.9 2.5 20240111 2023

橋梁全体:測量調査費
主桁:全面塗装塗替え工
(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面吊足
場　塗装用）

1.5 0.0 0.0 点検 0.0 0.0

B1724 天王橋 1984 市道七番組線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ RC橋 8.7 3.2 20240112 2023

橋梁全体:測量調査費
主桁:全面塗装塗替え工
(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面吊足
場　塗装用）

1.6 0.0 0.0 点検 0.0 0.0

B1487 カケ田橋 1979 市道足谷線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 11.4 3.3 20211222 2021

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
点検

3.4 0.0 0.0 0.0

B1616 栃谷橋 1979 市道青田栃谷線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 13.6 6.7 20220711 2022

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）

7.3 点検 0.0 0.0 0.0

B1587 辺床橋 1974 市道赤桶庄司線 C Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 11.0 3.6 20220722 2022

橋梁全体:測量調査
費
床版:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
床版:当て板補強工

1.2 点検 0.0 0.0 0.0

B1739 畑井旧道橋 1974 市道畑井旧道線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 9.1 3.5 20240111 2023

橋梁全体:測量調査
費
主桁:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面
吊足場　塗装用）

1.7 0.0 点検 0.0 0.0

B1445 落合橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 12.9 5.7 20210629 2021

橋梁全体:測量調査
費
主桁:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面
吊足場　塗装用）
点検

1.0 0.0 0.0 0.0
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B1468 白土橋 1974 市道木屋線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 10.6 4.0 20210630 2021

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
点検

0.0 0.0 0.0 0.0

B1528 楠木橋 1974 市道下茅原豊地線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 鋼橋 10.8 6.6 20220117 2021

橋梁全体:測量調査
費
主桁:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面
吊足場　塗装用）
点検

2.5 0.0 0.0 0.0

B954 第四号橋 1974 市道横谷線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.7 5.8 20220516 2022

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
点検

6.5 0.0 0.0

B1412 野口向井橋 1964 市道野口3号線 C Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ RC橋 14.7 1.5 20210118 2020 点検

橋梁全体:測量調査
費
床版:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
床版:当て板補強工
下部構造:断面修復
工
下部構造:足場工
（枠組足場）

2.3 0.0 0.0

B1609 赤岩橋 1961 市道月出線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.2 4.6 20220729 2022

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
点検

3.9 0.0 0.0

B947 小牧橋 1961 市道上小川３号線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 3.0 20230313 2022

橋梁全体:測量調査
費
主桁:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面
吊足場　塗装用）
点検

1.5 0.0 0.0

B1603 岩名橋 1961 市道田引旧国道線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.5 6.0 20220720 2022

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
点検

2.2 0.0 0.0

B1612 波瀬谷橋 1961 市道向波瀬谷線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.1 4.3 20220729 2022

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
点検

3.5 0.0 0.0

B1605 飯田原橋 1960 市道青田栃谷線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 6.0 20220711 2022 点検

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）

4.6 0.0

B1617 茶屋橋 1960 市道舟戸草鹿野線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.0 5.0 20220822 2022 点検

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）

4.6 0.0

B1525 松川原橋 1959 市道花園線 C Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ RC橋 12.6 3.7 20211209 2021 点検

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
床版:断面修復工
床版:炭素繊維接着
工（２層）
床版:床版防水工

10.4 0.0
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B1613 波瀬橋 1959 市道町線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 7.0 4.7 20220711 2022 点検

橋梁全体:測量調査
費
主桁:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
主桁:当て板補強工
主桁:足場工（全面
吊足場　塗装用）

1.6 0.0

B1577 東出橋 1958 市道野々口宮前旧国道線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.6 7.2 20220824 2022 点検

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）

8.2 0.0

B1615 赤岩橋 1948 市道木梶落方線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.0 4.0 20220804 2022 点検

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）

3.7 0.0

B1266 百合橋 1998 市道ｼｶﾞｲ線 B Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 44.7 11.0 20191218 2019 0.0 0.0

橋梁全体:測量調査
費
床版:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
下部構造:断面修復
工
下部構造:足場工
（枠組足場）

14.5 点検 0.0

B537 中川５号橋 2004 市道久米１９号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 6.3 7.2 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0

橋梁全体:測量調査
費
下部構造:断面修復
工
下部構造:足場工
（枠組足場）

9.1

B1349 渡月橋 2003 市道野口旧国道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 16.6 4.5 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0

橋梁全体:測量調査
費
下部構造:断面修復
工
下部構造:足場工
（枠組足場）

5.4

B1255 松阪多気橋 1999 市道松阪多気線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 83.0 14.0 20200108 2019 0.0 0.0 0.0 橋梁全体:測量調査費 8.4

床版:全面塗装塗替
え工(３種ケレン)
床版:当て板補強工
下部構造:断面修復
工
下部構造:足場工
（枠組足場）
点検

42.2

B1332 新小助橋 1999 市道寺谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 17.5 6.1 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0

橋梁全体:測量調査
費
下部構造:断面修復
工
下部構造:足場工
（枠組足場）

7.6

B188 稲木１号橋 1999 市道稲木通学道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.5 6.0 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:炭素繊維接着
工（２層）
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）
下部構造:断面修復
工
下部構造:足場工
（枠組足場）

9.2

B347 明ケ谷橋 1974 市道下川原線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.5 1.5 20210729 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B145 薬師堂橋 1974 市道柚原飯福田２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 3.0 4.5 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B1372 五曲小橋 1996 市道外五曲下村線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.3 15.6 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0

橋梁全体:測量調査
費
主桁:断面修復工
主桁:足場工（全面
吊足場　補修用）

4.5

B144 保津１号橋 1990 市道保津御糸線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 3.9 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1096 １ノ割橋 1982 市道星合五主１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 7.0 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B146 原尾谷１号橋 1980 市道与原中郷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 5.9 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1015 石丸２号橋 1978 市道黒野西１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 5.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B293 浜東橋 1978 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 8.1 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1097 ３３０－１号橋 1974 市道星合８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B348 長谷川橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.0 20220307 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B306 ６１－１号橋 1969 市道笠松西肥留線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 7.1 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1089 牛浦橋 1964 市道舞出西肥留１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 3.8 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1748 太平橋 1968 市道大平線 A Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 8.3 4.2 20181101 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1633 蛇亀橋 1974 市道島田小山線 B Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ RC橋 13.0 10.1 20230116 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1292 中野瀬橋 1991 市道野口旧国道線 C Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ RC橋 49.2 4.5 20240112 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1186 笠組橋 1974 市道笠組線 C Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 7.0 1.7 20230623 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1733 栃川沈橋 1964 市道栃川柏野線 C Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 49.5 1.9 20240124 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1342 宇栗子沈橋 1952 市道宇栗子下道線 C Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ RC橋 21.7 2.2 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1239 口山田橋 1989 市道島田北２号線 A Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 44.8 12.0 20191023 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1241 天保２号橋 1989 市道一志島田線 A Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 35.4 6.0 20191023 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1242 天保３号橋 1989 市道島田東一志１号線 A Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 45.7 5.0 20191023 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1243 白米城橋 1989 市道白米城線 A Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 35.9 5.0 20191029 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1691 坂本橋 1986 市道月出坂本線 A Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 8.4 4.0 20221213 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1247 五曲橋 1984 市道外五曲下村線 A Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 67.0 16.0 20230803 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
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B1249 大足橋 1984 市道大足久保町線 A Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 64.0 6.0 20230809 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1657 向橋 1984 市道向線 A Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.0 3.5 20230207 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1540 第１峠谷橋 1983 市道殿出線 A Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 7.7 2.5 20211130 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1364 高町新橋 1979 市道宮町高町線 A Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 15.0 21.0 20210119 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1640 中ノ平橋 1977 市道花園２号線 A Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 9.8 2.0 20230116 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1708 木屋谷２号橋 1977 市道木屋線 A Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 15.9 5.5 20200903 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1463 木屋谷１号橋 1974 市道木屋線 A Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.5 6.2 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1694 雨子橋 1967 市道栃谷水谷線 A Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.5 2.5 20221209 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1636 カタホタ橋 1959 市道上小川小牧１号線 A Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 9.8 1.9 20230111 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1260 桑瀬橋 2002 市道立梅線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 124.0 10.0 20230817 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1265 大渕橋 1994 市道新大渕線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 99.0 8.8 20230821 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1267 野々口橋 1994 市道野々口宮前旧国道線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 95.0 4.3 20191227 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1489 一ノ瀬橋 1992 市道日川線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 18.5 11.0 20211224 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1326 新船橋 1991 市道小阿坂久米線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 21.4 6.5 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1432 塩ヶ瀬橋 1991 市道塩ヶ瀬線 B Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ PC橋 49.9 3.5 20210823 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1285 布引谷橋 1989 市道清瀬線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 167.0 4.0 20191224 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1714 唐谷橋 1987 市道塩ヶ瀬線 B Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 27.1 4.0 20200902 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1261 粥見橋 1986 市道有間野下滝野線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 78.0 9.8 20191223 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1706 松尾橋 1984 市道下川原住来端線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 64.0 6.5 20191219 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1275 名倉橋 1984 市道名倉線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 62.0 5.0 20240110 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1277 宝伝橋 1984 市道塩ヶ瀬宝伝線 B Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 38.1 4.0 20240110 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1323 広阪橋 1983 市道広坂2号線 B Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 34.1 4.2 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1256 八幡橋 1982 市道八幡沖1号線 B Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 52.2 3.5 20200108 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1259 千歳橋 1979 市道生辺線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 68.0 6.5 20191223 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1419 深野大橋 1979 市道飯南勢和線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 43.7 6.5 20210827 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1411 乙栗子橋 1978 市道乙栗子線 B Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 46.0 2.8 20210127 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1269 新口野々橋 1978 市道新口野々線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 91.0 4.0 20240111 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1282 新塩ヶ瀬橋 1977 市道原石山線 B Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 58.0 7.0 20230810 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1245 鎌田橋 1976 市道鎌田線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 55.0 5.3 20230822 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1712 講和橋 1975 市道天花寺一志線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 25.0 6.5 20230705 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1626 笠汲橋 1974 市道中村大西線 B Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 40.0 7.5 20220825 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1248 御厨橋 1973 市道塚本春日線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 44.0 12.0 20230802 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1262 魚瀬橋 1973 市道魚瀬線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 78.0 6.5 20230818 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1728 巡見橋 1973 市道津屋城東線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ PC橋 40.6 7.0 20240125 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1731 曲牛草橋 1972 市道小阿坂曲り線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 16.5 6.0 20231206 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1705 魚町橋 1970 市道魚町通り1号線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 52.0 5.0 20200108 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1402 落合橋 1970 市道上ﾉ庄10号線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 14.5 4.0 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1244 猟師橋 1967 市道塩浜塚本線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 82.0 6.0 20230801 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1405 松川原橋 1960 市道小原南６号線 B Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 30.0 2.6 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1274 柏野橋 1960 市道柏野線 B Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 57.0 2.2 20240112 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1283 高橋 1960 市道森線 B Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 41.0 5.0 20191217 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1291 八雲橋 1957 市道桑原旧国道線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 30.2 6.0 20240110 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1376 大平橋 1952 市道櫛田駅東黒部線 B Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 木橋 166.2 3.8 20210204 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1554 高橋 1952 市道花園線 B Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.1 4.2 20211215 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B914 下村６号橋 2007 市道下村山ﾉ浦１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 9.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B340 末広２号橋 2000 市道伊勢町２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.3 6.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B341 末広３号橋 2000 市道伊勢町３号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.3 6.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B480 広町１号溝橋 2000 市道櫛田駅東黒部線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 6.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B482 魚ヶ前溝橋 2000 市道高畑７号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 14.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1711 東野橋 1999 市道森本小野線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 20.0 11.0 20230731 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1331 下野池避溢橋 1998 市道虹ヶ丘久保線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 15.8 16.0 20200805 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1660 甚ぞ橋 1998 市道堀ノ内線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 鋼橋 9.0 3.4 20230201 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B5 禊橋 1997 市道白米城線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.2 13.0 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B716 与原４号橋 1997 市道上出竹の鼻線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.7 6.2 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1408 茶倉橋 1996 市道茶倉橋線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 90.0 1.5 20210129 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B474 向山溝橋 1996 市道久保第２道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.4 7.3 20211202 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B498 笠田１号橋 1996 市道駅部田笠田１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 3.7 9.3 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B501 笠田６号橋 1996 市道駅部田笠田６号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B695 山下川３号橋 1996 市道口田下線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 7.8 6.9 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1333 ３０２-３号橋 1995 市道五主笠松1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 41.5 5.0 20200826 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1334 ３０２-４号橋 1995 市道五主笠松1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 31.8 5.0 20200826 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1314 大門橋 1995 市道西野山口線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 16.8 4.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B497 十二１号橋 1995 市道駅部田十二５号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.4 5.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1383 シノ原２号橋 1994 市道小黒田２号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.1 5.2 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B16 下山見橋 1994 市道下山見大瀬古線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.4 4.0 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B318 高須３号橋 1994 市道西黒部高須浦新田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 30.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B854 宮ノ広橋 1994 市道宮野中央線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 5.4 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1384 シノ原１号橋 1993 市道小黒田３号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.4 5.2 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1533 清瀧２号橋 1993 市道西野清瀧線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.7 4.7 20211227 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1666 無名橋 1993 市道横谷墓地線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.4 3.0 20230201 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B503 岡入２号橋 1993 市道駅部田岡入１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B505 岡入４号橋 1993 市道駅部田岡入２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1687 ヌクイ橋 1992 市道加波浜井線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.6 4.0 20221226 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B455 高須４号溝橋 1992 市道西黒部高須道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 5.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1736 清瀧橋 1991 市道西野山口線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 15.0 5.7 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B366 蘭川１号橋 1991 市道蘭線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 4.6 3.3 20211202 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B411 五反田２号橋 1991 市道五反田７号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.1 9.0 20211130 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1271 カブチ橋 1991 市道柳瀬向粟野線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 62.1 5.0 20240111 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1566 松屋橋 1991 市道松屋線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 10.9 3.3 20220808 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B449 柳２号橋 1991 市道有重柳線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B450 東横田橋 1991 市道久保横田１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B419 買畑橋 1990 市道蛇原世古線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.2 7.0 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B433 肥岡２号橋 1990 市道駅部田肥岡１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B434 部田１号橋 1990 市道部田通り１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.7 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1313 南新生橋 1989 市道徳和停車場線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 18.1 7.2 20200827 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1409 小屋川橋 1989 市道七日市奥線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.5 5.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1478 岩橋溝橋 1989 市道西之庄中線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.0 4.5 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1281 木戸口橋 1988 市道青田栃谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 37.0 6.3 20230826 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1284 利吉橋 1988 市道青田木戸口線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 48.0 4.0 20230826 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1286 滝見橋 1988 市道清瀬線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 30.0 4.0 20230828 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B363 おばせ２号橋 1987 市道焼橋厚生病院前線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.2 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1264 上長瀬橋 1987 市道長瀬松屋線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 20.0 5.0 20191218 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1575 木地小屋橋 1987 市道木地小屋線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 11.6 6.4 20220824 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1621 螢雪橋 1987 市道波瀬小学校線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 39.6 6.2 20220822 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1715 蓮川中間橋 1987 市道蓮中間線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 99.0 4.0 20230828 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
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B1466 後谷川橋 1986 市道細野５号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 9.2 3.3 20210623 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1452 丹生寺１号橋 1986 市道丹生寺３号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 7.2 1.0 20210624 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B768 頓出橋 1986 市道パ－クタウン１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 12.5 11.3 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1735 深山橋 1985 市道木屋線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 20.5 4.0 20231227 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B476 長泉寺２号橋 1985 市道松ヶ島団地８号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 12.6 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1 蓮池下橋 1984 市道小野1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 3.9 2.1 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1304 宮町橋 1984 市道東町1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 34.5 3.0 20200805 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B15 向川３号橋 1984 市道向川線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 3.2 3.6 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1522 明光院橋 1984 市道宮野滝之川線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 10.0 0.8 20211220 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1563 中出下橋 1984 市道中出線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 4.7 20220722 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1661 元橋 1984 市道下仁柿旧道線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 9.5 3.0 20230206 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B2 小野１号橋 1984 市道小野東出線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 6.0 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B42 曲１１号橋 1984 市道曲西沖道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.8 3.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1316 堀坂橋 1983 市道大河内小学校線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 20.1 5.5 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1322 城山橋 1983 市道広坂1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 31.7 4.1 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1344 平松橋 1983 市道平松線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 33.6 2.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B586 ３３２－１号橋 1983 市道星合１０号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.4 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B399 豊原みどり苑５号橋 1982 市道豊原みどり苑９号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 3.5 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1315 下矢津橋 1982 市道笹川広坂線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 21.1 2.1 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1320 ツヅラ又橋 1982 市道ﾂﾂﾞﾗ又線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 24.5 3.1 20200903 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1321 西大橋 1982 市道大広線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 15.0 4.3 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1388 宮橋 1982 市道前田３号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 31.7 4.0 20210130 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1450 山口橋 1982 市道西野山口線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.2 6.5 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1469 勢津橋 1982 市道勢津辻原線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 12.0 6.2 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1750 中渡橋 1982 市道中渡2号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 21.0 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B212 達１号橋 1982 市道大足達１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 7.9 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1340 野田橋 1981 市道瀬波戸線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 20.4 2.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1343 深谷橋 1981 市道下滝野旧国道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 24.6 4.4 20200903 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1677 口福本２号橋 1981 市道福本川添線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 6.5 1.5 20230113 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1678 口福本３号橋 1981 市道福本川添線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.6 1.5 20230113 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B763 桂瀬３号橋 1981 市道桂瀬７号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.7 6.8 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1287 津本大谷橋 1980 市道清瀬線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 68.0 4.0 20230812 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1289 蓮橋 1980 市道清瀬線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 53.0 4.0 20230826 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1485 ７０-１号橋 1980 市道星合五主線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 6.4 2.0 20220112 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1743 飛石橋 1980 市道小野田村線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 21.9 4.5 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B886 西イヤベ橋 1979 市道見永北２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 4.6 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1380 行者橋 1979 市道柚原飯福田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 19.5 5.0 20210122 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1293 舟戸橋 1979 市道舟戸草鹿野線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 鋼橋 29.0 4.0 20191224 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1346 唐谷川橋 1979 市道原石山線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 35.0 7.0 20200902 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1490 三合谷橋 1979 市道島田北２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 3.4 20211221 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1593 袖野橋 1979 市道袖野線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 12.4 5.0 20220720 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1669 寺門橋 1979 市道寺門線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.5 3.0 20230106 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1683 鈴又橋 1979 市道青田栃谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.0 8.8 20221208 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1696 谷口橋 1979 市道舟戸草鹿野線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.9 3.6 20221207 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1410 かつえ坂橋 1978 市道青田栃谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.6 5.7 20210121 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1145 川久保橋 1978 市道川原木造南３号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.0 3.6 20230829 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1385 杉橋 1978 市道大津杉2号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 26.7 5.1 20210122 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1251 久米橋 1978 市道大津上九手線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 32.0 3.0 20230804 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1335 嫁的橋 1978 市道一志宮古線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 18.6 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1590 九十九曲橋 1978 市道九十九曲線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 5.6 20220720 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1594 堀２号橋 1978 市道堀２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.5 3.6 20220802 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1639 下沖１号橋 1978 市道花園１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 8.6 2.0 20230119 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1716 かつえ１号橋 1978 市道青田栃谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 15.4 5.5 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B558 喜田村新田１号橋 1978 市道小津喜多村新田１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.3 5.6 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1250 涌洲里橋 1977 市道大津沖中線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 32.0 3.0 20200109 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1338 君塚橋 1977 市道壱志君塚線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 15.6 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1381 仁王門橋 1977 市道柚原飯福田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 14.8 5.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1745 東川原橋 1977 市道宮古南１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 7.2 20220728 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1723 堀１号橋 1977 市道宮本堀線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 15.6 4.0 20200902 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B387 谷川５号橋 1976 市道谷２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 2.9 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1252 田原橋 1976 市道田原延道線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 30.0 3.0 20200109 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1339 川原２号橋 1976 市道平生東7号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 16.4 2.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1635 丸上橋 1976 市道上小川花園線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 9.7 2.6 20230110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1751 舟入橋 1976 市道松崎浦市場ノ庄線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 15.4 7.5 20200826 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B753 谷川４号橋 1976 市道谷２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.5 5.0 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1504 前川橋 1975 市道上小川５号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 11.4 3.0 20211208 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1299 東黒部橋 1975 市道東黒部神守1号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 31.1 2.0 20200827 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1492 上中川橋 1975 市道日川１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 3.6 2.1 20211224 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1576 局橋 1975 市道木地小屋線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.5 3.7 20220721 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1622 新大正橋側道橋 1975 市道市場庄上ノ庄線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 25.8 3.8 20220727 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1429 部田久保１号橋 1974 市道部田久保平頃線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 5.6 7.9 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B322 中野１号橋 1974 市道神田１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.9 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1029 オバサ橋 1974 市道オバサ線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.5 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1044 滝野橋 1974 市道下滝野旧国道線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 4.1 20230606 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1173 １２６－２号橋 1974 市道黒野上之庄線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.5 4.5 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1235 栃谷堂垣内橋 1974 市道栃谷堂垣内線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 2.0 20230511 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1394 豊原中町歩道橋 1974 市道豊原５号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 3.6 1.8 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1395 葛岡３号橋 1974 市道山添上川線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 14.0 5.6 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1424 田原口橋 1974 市道垣鼻田原線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 8.0 5.2 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1443 東谷２号橋 1974 市道東谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.5 3.5 20210630 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1444 大前田橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.0 5.8 20210630 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1457 小助橋 1974 市道寺谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 13.2 4.5 20210624 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1460 下世古橋 1974 市道阪内勢津線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 7.4 3.5 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1557 彦避溢橋 1974 市道中部台運動公園通り線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 9.0 12.3 20220727 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1569 二子ノ橋 1974 市道二子ノ線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.4 3.0 20220722 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1634 大定橋 1974 市道森富永旧国道線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ RC橋 11.5 6.0 20230202 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B25 曲８号橋 1974 市道曲西沖牛草線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 7.4 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B327 腰袋３号橋 1974 市道美濃田北蔵船橋線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 5.3 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B328 塚本１号橋 1974 市道国分寺道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.1 4.1 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B330 山之世橋 1974 市道西黒部小学校高須線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B342 西林２号橋 1974 市道西林線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 3.0 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B343 末広１号橋 1974 市道伊勢町１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.1 3.7 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B345 五十鈴１号橋 1974 市道五十鈴町通り線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 6.9 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B346 オノホロ橋 1974 市道宮町高町線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.9 21.4 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B35 北浜３号橋 1974 市道大口8番道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.2 2.5 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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B350 浅間川５号橋 1974 市道小人町大黒田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 3.0 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B351 浅間川１号橋 1974 市道新道神野線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 4.0 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B357 ネブ谷橋 1974 市道蘭線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 3.1 6.0 20211202 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B358 西浦橋 1974 市道真田矢津線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.0 5.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B359 高関橋 1974 市道真田矢津線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.3 4.4 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B360 川原出橋 1974 市道桂瀬１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B361 桂瀬２号橋 1974 市道桂瀬５号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 4.3 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B367 柏原１号橋 1974 市道寺谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 5.0 20210729 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B372 奥墓２号橋 1974 市道山室妙楽寺線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.1 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B374 六呂木３号橋 1974 市道六呂木行者線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.6 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B376 出郷２号橋 1974 市道広瀬出郷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 8.2 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B377 出郷３号橋 1974 市道射和下茅原２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.2 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B390 谷川２号橋 1974 市道谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 4.1 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B391 谷川３号橋 1974 市道大石本郷３号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 4.2 3.1 20220307 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B409 下郡橋 1974 市道外五曲伊勢寺線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 5.2 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B412 辻原１号橋 1974 市道辻原４号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 5.4 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B721 徳田１号橋 1974 市道田村立野線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.2 4.8 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B975 幸運橋 1974 市道松阪公園御厨神社線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 8.2 20181116 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1024 上出橋 1974 市道長野上出線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 3.3 20230627 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1040 公民館橋 1974 市道中の郷公民館線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 8.1 20230606 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1057 不動橋 1974 市道不動線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 1.6 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1058 猪谷橋 1974 市道森線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 4.2 20230311 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1059 毛形橋 1974 市道かさ松旧国道線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 6.5 20230518 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1083 西切２号線無名橋 1974 市道西切２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.2 4.0 20230424 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1088 都１号橋 1974 市道谷４号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.0 3.9 20231031 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1095 ７ノ割３号橋 1974 市道曽原１５号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.9 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1179 日ノ広一号橋 1974 市道日ノ広線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 2.0 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1184 長谷橋 1974 市道横谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 4.0 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1192 大村橋 1974 市道大村線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 3.2 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B13 塩浜２号橋 1974 市道塩浜塚本線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 9.2 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1347 木野橋 1974 市道青田長瀬平線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 19.2 3.9 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1350 木梶寺谷橋 1974 市道木梶向線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 20.0 2.3 20200731 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1357 磯乃香橋 1974 市道浜垣内海岸線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 12.5 4.6 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1362 切古庵橋 1974 市道船江切古庵線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.6 2.6 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1365 岩内橋 1974 市道岩内瑞巌寺線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 8.1 5.1 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1371 朝日橋 1974 市道駅東３号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ PC橋 8.9 8.2 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1379 中山橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 10.9 5.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1392 琵琶垣内歩道橋 1974 市道豊原５号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 3.8 1.4 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1400 下蛸路１号橋 1974 市道下村下蛸路線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 15.4 3.0 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1406 無名橋 1974 市道夏明矢下線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 鋼橋 22.0 4.9 20210130 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1415 高町屋小橋 1974 市道郷津高町線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.1 8.0 20210714 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1416 瑞巌寺３号橋 1974 市道岩内与原線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ RC橋 10.9 2.9 20210629 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1418 丸黒１号橋 1974 市道高町東町夜泣橋線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 15.1 20210714 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1421 吹井浦橋 1974 市道松名瀬海岸線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 8.3 2.5 20210714 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1433 ばんや谷橋 1974 市道青田栃谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 64.0 5.0 20210825 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1439 亀谷橋 1974 市道清瀬線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 30.0 4.6 20210824 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1453 新房１号橋 1974 市道新房１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.8 5.7 20210712 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1455 柚原橋 1974 市道寺谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.7 6.3 20210630 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1467 不動谷橋 1974 市道中出１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 9.6 3.6 20210624 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1474 広瀬１号橋 1974 市道射和下茅原２号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 3.2 20210630 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1475 矢下川４号橋 1974 市道矢下線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 6.3 4.6 20210623 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1494 上茅原１号橋 1974 市道上茅原六呂木線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.2 4.6 20220104 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1510 喜久田橋 1974 市道長野神路山線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 2.9 20211222 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1537 石風呂橋 1974 市道神名原線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 13.2 4.4 20211222 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1561 西之川橋 1974 市道船江弁天線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 5.1 20220727 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1562 南俣口橋 1974 市道南俣線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 8.2 4.0 20220722 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1564 第三号橋 1974 市道横谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 13.7 5.8 20220905 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1565 第二号橋 1974 市道横谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 13.5 4.3 20220905 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1567 長瀬橋 1974 市道竹岡線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.6 3.6 20220722 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1568 一号橋 1974 市道樋山線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.5 7.1 20220802 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1572 下垣外橋 1974 市道樋山西俣線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 4.3 20220808 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1573 樋山一号橋 1974 市道樋山東俣線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 4.3 20220802 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1602 北奥線無名橋 1974 市道北奥線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.4 4.6 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1624 山ノ越溝橋 1974 市道天白茶屋線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 20.0 20220727 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1625 中尾橋 1974 市道中尾６号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 12.5 4.8 20220728 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1658 こうしん橋 1974 市道樋山支線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.1 1.6 20230118 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1672 片町橋 1974 市道片町線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.8 2.1 20230124 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1701 東黒部三号避溢橋 1974 県道東黒部早馬瀬線（市管理） C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 20.8 6.0 20230112 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1703 四ノ坪橋 1974 市道四ノ坪１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 7.7 20230113 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1746 風呂谷橋 1974 市道桑原線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 11.8 4.0 20240117 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B181 中の世古３号橋 1974 市道山室５号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.2 16.0 20201105 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B315 松崎浦２号橋 1974 市道六軒市場ノ庄１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.6 8.0 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B424 風呂屋前橋 1974 市道大足岡本線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 5.8 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B426 小部橋 1974 市道西野笹川線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.8 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B427 宮ノ脇橋 1974 市道西野笹川線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.2 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B43 田牧２号橋 1974 市道落合1号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 2.2 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B464 四軒屋溝橋 1974 市道船江小望線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 7.0 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B51 南井村２号橋 1974 市道中道臼門道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.1 1.7 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B512 中川６号橋 1974 市道市場庄上ノ庄線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 7.0 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B513 新川橋 1974 市道市場庄上ノ庄線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.1 7.0 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B515 ３－５号橋 1974 市道市場庄上ノ庄線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 7.5 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B630 長泉寺１号橋 1974 市道松ヶ崎長泉寺線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 6.2 2.7 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B632 松名瀬３号橋 1974 市道松名瀬８号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.9 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B640 瑞巌寺２号橋 1974 市道岩内瑞巌寺線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 3.7 20220527 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B646 若葉３号橋 1974 市道若葉町１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.1 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B647 丸黒２号橋 1974 市道東町公園線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 12.1 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B650 垣鼻橋 1974 市道清生大津線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 7.9 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B651 幸生２号橋 1974 市道幸生里浦道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 5.6 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B66 大黒田新田３号橋 1974 市道大黒田新田道5号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 8.6 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B661 浅間川７号橋 1974 市道大黒田黒田町線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.3 6.6 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B662 浅間川６号橋 1974 市道駅部田新町線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.8 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B663 浅間川３号橋 1974 市道駅部田新町線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 3.9 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B669 春日川４号橋 1974 市道春日町１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 8.0 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B670 春日川５号橋 1974 市道春日町３１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 3.5 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B675 方六橋 1974 市道海会寺１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.2 4.0 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
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B676 北出橋 1974 市道駅部田新町線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.0 5.6 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B712 後山２号橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 3.0 7.5 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B713 後山１号橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.1 6.5 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B732 七元３号橋 1974 市道七元１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.9 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B739 トント橋 1974 市道桂瀬笹川線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.7 5.4 20200425 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B744 中万７号橋 1974 市道中万荒木線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 8.4 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B752 谷川７号橋 1974 市道谷都線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ PC橋 8.0 5.1 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B775 下川原橋 1974 市道大足岡本線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 3.7 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B82 松崎浦４号橋 1974 市道六軒市場ノ庄１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 8.0 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B85 丸之内橋 1974 市道塚本長泉寺線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 7.3 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B953 坂ノ下二号橋 1974 市道櫃坂線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 4.6 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1307 大津橋 1973 市道清生大津線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 16.4 5.6 20200805 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1353 墓地橋 1973 市道上組墓地線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 鋼橋 16.3 1.6 20200806 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1465 細野２号橋 1973 市道細野４号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 11.1 3.3 20210624 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1477 谷川８号橋 1973 市道谷４号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.9 20210623 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1226 梨の木橋 1972 市道舟戸草鹿野線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 3.4 20230509 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B889 乾橋 1972 市道宮古２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.0 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B988 高起橋 1972 市道川北西１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.7 20230718 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1312 部田久保２号橋 1972 市道部田久保平頃線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 16.4 2.5 20200805 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1482 ３５４-１号橋 1972 市道中ノ庄１３号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 14.4 4.0 20220106 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1722 伊勢場橋 1972 市道横地伊勢場線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 22.5 3.0 20240116 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B542 小市場橋 1972 市道市場庄５号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.0 8.3 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B792 ５５－３号橋 1972 市道小津東浦小沼線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 10.9 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B794 小金橋 1972 市道上ノ庄１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.6 4.4 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B890 里前橋 1972 市道宮古２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.0 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B896 中野橋 1971 市道高見線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 12.4 5.4 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1060 中垣内橋 1971 市道乙栗子線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.0 5.6 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1348 風呂谷橋 1971 市道桑原線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 20.0 3.6 20200801 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1470 上蛸路橋 1971 市道射和上蛸路線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.6 4.6 20210712 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B386 北鍬谷川２号橋 1971 市道谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 2.7 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B990 小津又２号橋 1971 市道小村西２号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 3.0 1.5 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1199 赤池崩橋 1971 市道赤池谷出線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 5.8 4.0 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1495 上茅原４号橋 1971 市道上茅原３号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 9.3 2.3 20211223 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1551 谷川６号橋 1971 市道谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.6 4.1 20211223 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1592 谷端橋 1971 市道口福本谷端線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ PC橋 13.5 3.7 20220720 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1688 浦店橋 1971 市道月出線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.0 20221213 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1749 川中橋 1971 市道幸生東浦道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 33.0 2.1 20200827 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B523 １１－４号橋 1971 市道小津星合線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.7 18.0 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B559 高松橋 1971 市道小津１２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.1 5.5 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1596 西又橋 1970 市道宮本西俣線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ RC橋 10.9 3.6 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B850 中古城橋 1970 市道小原北４号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 3.7 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B872 貝発橋 1970 市道中川北線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 3.4 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1719 上久保橋 1969 市道大足久保町線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 16.4 2.5 20240116 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1302 三又橋 1969 市道曲小紋線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 16.4 2.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1327 観音橋 1969 市道外五曲伊勢寺線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ PC橋 16.6 6.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1611 ニノ渡橋 1969 市道口窄線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20220713 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1693 辻向橋 1969 市道大平線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 5.3 3.2 20221208 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B554 ２５２－２号橋 1969 市道小野江３号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 9.5 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B65 大黒田新田２号橋 1969 市道大黒田新田道3号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 8.5 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B791 中川８号橋 1969 市道市場住宅線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 8.0 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1737 狭間橋 1968 市道国分寺道線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 混合橋 17.0 3.5 20231206 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1542 落合橋 1968 市道花園線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 11.5 4.0 20211208 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B546 寺前橋 1968 市道中林４号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.1 3.9 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B809 六郎橋 1968 市道権現前中川線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 5.6 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B382 阿波曽１号橋 1967 市道射和下茅原１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.5 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1297 見久留橋 1967 市道曲牛草線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 16.4 2.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B635 垣内田１号橋 1967 市道乙部３号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 3.4 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B354 徳和１号橋 1966 市道徳和停車場線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 5.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B962 小井戸橋 1966 市道青田栃谷線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 7.4 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1151 水通１号橋 1966 市道中原団地線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 7.1 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1600 岩垣内橋 1966 市道七日市勘定線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 10.4 3.5 20220713 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1604 滝谷橋 1966 市道青田栃谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.6 6.5 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B510 登志屋橋 1966 市道久米市場庄線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.2 4.5 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B511 １－１号橋 1966 市道久米市場庄線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.5 5.2 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B553 ２５２－１号橋 1966 市道小野江３号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 8.8 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B801 ５１８-２号橋 1966 市道市場庄２４号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 1.9 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1222 西切前川橋 1965 市道西切２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.8 3.0 20230424 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1570 渡屋橋 1965 市道樋山線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.0 4.2 20220808 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1584 五衛門橋 1965 市道東又たこら線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 12.4 4.2 20220720 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B691 諸瀬２号橋 1965 市道西大宮田支線１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.4 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B694 徳和２号橋 1965 市道徳和停車場線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.3 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B324 新田２号橋 1964 市道下山見岩内線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 3.7 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1198 抜田橋 1964 市道新田抜田線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.5 2.5 20230606 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B26 船江１号橋 1964 市道四軒家1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 石橋 3.4 2.1 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B53 花田１号橋 1964 市道花田1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 6.9 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B54 勝運橋 1964 市道松阪公園御厨神社線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.4 20201006 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B60 桃山橋 1964 市道御城番通り線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.0 5.2 20201006 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B61 駅東５号橋 1964 市道駅東2号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 8.2 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B64 大黒田新田１号橋 1964 市道大黒田新田道1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 8.9 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B68 四ツ又橋 1964 市道外五曲下村線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.5 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1704 学園前３号橋 1963 市道清水崎道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.9 6.0 20230112 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1076 後谷橋 1962 市道舟戸草鹿野線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 3.7 20230509 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1220 黒石谷橋 1962 市道月出線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.3 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1225 焼谷橋 1962 市道舟戸草鹿野線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 3.8 20230509 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B389 矢下川３号橋 1962 市道矢下線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 3.5 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1425 青雲橋 1962 市道松阪高校前通り線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.1 5.1 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B57 駅東３号橋 1962 市道駅東5号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 8.0 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1273 鍋倉橋 1961 市道鍋倉線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 38.2 2.2 20240112 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1544 西出橋 1961 市道小原南８号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 10.5 3.1 20211216 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1627 極楽橋 1961 市道粟野田引旧国道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 25.0 7.3 20220823 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1685 湯谷橋 1961 市道蓮発電所線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 5.6 7.7 20221227 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1586 前田橋 1960 市道東又前田線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.4 4.2 20220722 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1258 三谷橋 1960 市道谷1号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 鋼橋 20.0 3.5 20230731 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1308 夜泣橋 1960 市道立越通り線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 20.9 2.5 20200826 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1355 手石橋 1960 市道三瀬線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ RC橋 16.9 3.7 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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B1532 浦出橋 1960 市道小原南５号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 13.4 3.0 20211216 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1647 宮野前橋 1960 市道谷４号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.7 2.0 20230112 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1649 西出橋 1960 市道釜生田島田南線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 15.2 2.0 20230120 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1740 角林橋 1960 市道桑原線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 22.8 3.0 20240117 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B848 北谷橋 1960 市道小原南５号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 3.9 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B786 中川１号橋 1959 市道久米線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.2 9.3 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1377 下川原橋 1959 市道下川原線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.5 2.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1608 大崩橋 1959 市道大崩線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.6 4.2 20220729 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1652 川向橋 1959 市道森本北９号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 混合橋 8.1 5.4 20221220 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1697 栃谷口橋 1959 市道栃谷線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.6 5.0 20221208 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B529 ５７－３号橋 1959 市道浜線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.7 7.2 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B690 諸瀬１号橋 1958 市道西大宮田幹線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 3.0 5.4 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1499 中殿出１号橋 1958 市道殿出線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 7.3 3.0 20211130 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1290 加波橋 1957 市道旧大崩線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 30.6 3.6 20240110 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1589 奥山橋 1956 市道田引奥山線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ RC橋 11.7 4.1 20220805 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B827 ヨキツ橋 1956 市道下之庄堀之内線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 4.4 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B875 宮ノ前橋 1955 市道中川北駅西１７号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.3 4.2 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1354 大五橋 1955 市道深野名古線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 49.5 2.1 20200807 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1516 小川橋 1955 市道井置１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.3 2.4 20211217 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1675 奥山２号橋 1955 市道田引奥山線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.0 2.9 20221223 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1099 ３０２－１号橋 1954 市道五主笠松１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 3.4 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1585 中津又橋 1952 市道東又２号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.5 4.2 20220721 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B596 １２－２号橋 1952 市道肥留線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 8.1 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B982 西野２号橋 1952 市道天花寺山北２号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 1.5 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1524 木梶橋 1951 市道木梶落方線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ RC橋 24.1 3.8 20211214 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B522 御門橋 1951 市道曽原茶屋線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 6.2 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1080 高見線無名橋 1950 市道高見線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 4.4 5.3 20230511 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B371 奥墓１号橋 1950 市道山室妙楽寺線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.0 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B592 １４－１号橋 1950 市道小野江線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 3.8 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1641 東ブンドノ橋 1949 市道上小川北１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 1.5 20230111 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1642 与四郎川原橋 1949 市道上小川北１号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 2.0 20230111 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1695 西の谷橋 1949 市道舟戸草鹿野線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.6 20221207 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B645 五十鈴橋 1948 市道五十鈴町裏通り線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 2.4 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B880 又口橋 1944 市道中川駅黒田線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 4.0 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1738 猪谷橋 1940 市道乙栗子旧国道線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ PC橋 4.6 4.2 20240115 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1580 禰宜谷橋 1940 市道片町谷出線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.5 4.1 20220721 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1546 西川橋 1935 市道上ノ庄９号線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.5 5.4 20220106 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B805 中原橋 1935 市道小野田村線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 鋼橋 7.4 6.0 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B810 五郎橋 1934 市道権現前中川線 C Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ RC橋 3.1 4.8 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1158 田村１号橋 1932 市道中瀬古下瀬古線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 4.5 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B352 信福寺橋 1931 市道世古道１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ RC橋 2.6 2.8 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1518 岩倉橋 1928 市道岩倉線 C Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.8 2.3 20211217 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1423 里中橋 1926 市道外五曲下村線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 4.9 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B860 東浦橋 1915 市道一志東１号線 C Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 5.3 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1214 無名橋 1992 市道杢原殿内線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 4.5 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1428 駅部田立橋 1990 市道餡田久保駅部田線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 13.8 2.6 20210830 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1240 天保１号橋 1989 市道島田東一志２号線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 44.9 4.0 20191023 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1213 竹内橋 1987 市道福本竹内線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 3.0 20230525 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1653 蔵ヶ野上橋 1984 市道蔵ヶ野線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 4.0 20230118 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1654 長山橋 1984 市道長山線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 2.0 20230118 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1638 桜橋 1980 市道上小川中４号線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.7 3.7 20230119 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1219 とくし橋 1979 市道加波福山線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 5.1 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1065 抜ヶ谷橋 1979 市道加波福山線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.6 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1456 辻橋 1974 市道寺谷線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.2 4.3 20210630 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1454 幸助橋 1974 市道蘭線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 10.1 3.6 20210629 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1462 木屋谷３号橋 1974 市道木屋線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.6 4.1 20210630 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B948 長井谷橋 1974 市道神名原線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.5 3.6 20230227 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1440 赤坂橋 1973 市道赤坂線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 33.8 4.0 20210824 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1100 コノ橋 1970 市道谷１号線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 2.2 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1673 杉又橋 1963 市道杉又線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 3.6 20230123 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1674 とし谷橋 1963 市道杉又線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 3.6 20230123 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1074 堂垣内橋 1961 市道栃谷旧道線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.9 3.3 20240226 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1202 深田橋 1961 市道宇栗子上道線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 混合橋 6.4 2.9 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B138 京橋 1960 市道松阪駅松阪港線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.1 18.7 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1553 釜滝橋 1953 市道舟戸草鹿野線 A Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 18.0 3.8 20211214 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1753 三渡橋 2018 市道松阪六軒線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 67.0 7.5 20200702 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1294 新加波橋 2000 市道大崩線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 44.5 5.5 20240109 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1295 大江橋 1997 市道曽原新田曽原線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 20.5 9.3 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B765 腰袋４号橋 1991 市道小阿坂久米線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.0 7.2 20220527 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1276 冬見川橋 1986 市道塩ヶ瀬線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 29.1 4.0 20240110 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1707 笹川橋 1984 市道山村線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 52.1 5.0 20230809 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1317 白猪橋 1984 市道大河内小学校線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 35.8 7.5 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1437 新栃谷橋 1983 市道青田栃谷線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 45.0 5.5 20210823 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1305 五反田橋 1982 市道網道線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 34.5 5.0 20200910 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1351 井村橋 1982 市道桜町南井村線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 65.1 2.2 20200905 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1352 小路橋 1982 市道寺井2号線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 57.4 3.4 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1413 荒木橋 1982 市道郷津高町線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 52.3 5.5 20210830 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1713 天花寺橋 1982 市道中川天花寺線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 78.4 6.0 20200110 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1436 新柏野橋 1981 市道柏野線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 83.1 5.0 20210824 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1729 新庵田橋 1979 市道高町東町夜泣橋線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 39.2 9.0 20240122 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1710 新碧川橋 1978 市道小津星合線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 45.4 7.0 20230703 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1263 栃川橋 1975 市道栃川線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 80.0 4.0 20191223 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1620 新大正橋 1975 市道市場庄上ノ庄線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 25.4 6.2 20220727 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1403 汐入橋 1974 市道津屋城東線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 20.5 7.0 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1431 柳瀬橋 1974 市道柳瀬線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 81.2 5.0 20210826 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1498 中川避溢橋 1974 市道市場庄上ノ庄線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.7 7.0 20220113 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1521 文蔵橋 1974 市道上ノ庄９号線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.2 7.0 20220105 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1541 花園橋 1972 市道花園線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.0 4.0 20211215 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1619 小田橋 1972 市道田引小田線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 67.0 4.7 20220823 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1268 宇栗子橋 1971 市道宇栗子線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 84.0 4.0 20240111 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1527 栢の木谷橋 1971 市道花園線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.6 4.0 20211215 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B788 浜宮橋 1971 市道小津星合線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.8 11.0 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1519 岩内橋 1970 市道市場庄上ノ庄線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 7.0 20220106 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1534 瀬古橋 1969 市道市道堀之内薬王寺線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.2 5.6 20211224 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1430 赤池橋 1965 市道赤池谷出線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 60.0 3.0 20210827 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
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B1506 口堂橋 1965 市道下之庄上野線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 16.1 6.0 20220107 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1401 堀坂川２号橋 1959 市道上ノ庄中ノ庄線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 26.0 5.0 20210122 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1549 見行橋 1924 市道島田北１０号線 B Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.5 10.2 20211221 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1397 下草深橋 2018 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.4 5.4 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1398 下村８号橋 2018 市道下村下出１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.1 12.4 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1399 東牛込橋 2018 市道下村東牛込１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.7 9.2 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B388 上茅原２号橋 2016 市道上茅原六呂木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 5.7 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1085 五反田４号橋 2014 市道五反田１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.5 20231031 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B72 橋替戸橋 2014 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.3 7.0 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B629 古井１号橋 2013 市道天神道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 4.3 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1734 殿出橋 2011 市道殿出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 22.1 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B162 坂名瀬橋 2011 市道上川飛長線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 4.0 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B926 舞出１号橋 2010 市道舞出側道１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.2 10.8 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B927 舞出２号橋 2010 市道舞出側道２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.6 10.8 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B937 広瀬２号橋 2009 市道広瀬２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 7.1 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B938 広瀬３号橋 2009 市道射和下茅原２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.9 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B901 苗張１溝橋 2008 市道苗張５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 9.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B902 苗張２溝橋 2008 市道苗張５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 9.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B903 苗張３溝橋 2008 市道苗張７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 14.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B904 苗張４溝橋 2008 市道苗張１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 7.9 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B905 苗張５溝橋 2008 市道苗張１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 8.5 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B924 子守３号橋 2008 市道駅部田子守２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B897 山下２号溝橋 2007 市道山下１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 15.0 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B909 岡入６号橋 2007 市道西沖岡入線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 13.2 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B911 北渡り橋 2007 市道古井東久保線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 3.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B912 西沖溝橋 2007 市道久保田西沖線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 11.3 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B972 管原橋 2007 市道上出竹ﾉ鼻線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.5 6.2 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1004 上風呂屋橋 2006 市道中瀬古下瀬古線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.0 2.3 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B906 北浦２号溝橋 2006 市道達磨線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 5.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B923 子守２号橋 2006 市道駅部田子守１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.0 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1084 魚見溝橋 2002 県道東黒部早馬瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.7 20231031 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1087 下茅原１号橋 2002 市道下茅原４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.0 4.0 20231031 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B143 秀張一号橋 2002 市道大津名古須川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.7 4.1 20201105 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B936 中郷溝橋 2002 市道森本南８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.9 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B973 西谷橋 2002 市道森本小野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 12.1 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B804 嫁田口橋 2002 市道森本小野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 12.1 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B929 前田溝橋 2002 市道滝之川１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.3 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B930 古田３号橋 2002 市道滝之川１５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 3.6 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B934 ２１４８－１号橋 2001 市道森本北１７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 6.1 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B935 ２１４９－１号橋 2001 市道森本北１８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 5.9 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B477 長泉寺４号橋 2001 市道松ヶ島団地７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 14.2 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B932 ２１３９－１号橋 2001 市道森本北１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.3 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B933 ２１４５－１号橋 2001 市道森市道本北１４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 3.8 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B186 安楽１号橋 2000 市道松阪総合運動公園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 17.3 20160915 2016 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1272 大定線無名橋 2000 市道大定線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 16.0 4.0 20240109 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1472 上蛸路２号橋 2000 市道上蛸路６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.8 5.2 20210712 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B257 市道１号溝橋 2000 市道朝田清水線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 8.0 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B258 東浦溝橋 2000 市道朝田清水線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.0 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B259 稲場溝橋 2000 市道清水２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 7.0 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B260 伏拝溝橋 2000 市道櫛田６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.3 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B261 里東溝橋 2000 市道櫛田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 5.0 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B262 焼戸１号溝橋 2000 市道櫛田１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 5.2 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B263 焼戸２号溝橋 2000 市道櫛田１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.3 5.3 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B470 西沖溝橋 2000 市道西沖岡入線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B471 小薮溝橋 2000 市道伊賀町山添線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 9.2 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B478 水走１号橋 2000 市道大黒田水走３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B479 市道２号溝橋 2000 市道朝田清水線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 7.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B481 広町２号溝橋 2000 市道菅生３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B483 極原溝橋 2000 市道櫛田５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.7 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B484 川原田溝橋 2000 市道櫛田清水線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.2 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B485 池ノ端溝橋 2000 市道櫛田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 5.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B486 野中垣内溝橋 2000 市道南櫛田３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.2 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B907 松原溝橋 1999 市道法田伊勢場１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 16.5 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B908 松山溝橋 1999 市道法田１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 6.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B285 公民館前溝橋 1999 市道横地伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.2 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B286 寺山溝橋 1999 市道稲木機殿２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.3 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B365 横地１号橋 1999 市道横地伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 8.5 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B781 池田橋 1999 市道南虹が丘最終処分場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.0 8.2 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1345 口福本橋 1999 市道福本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 26.1 7.0 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B150 八原池橋 1999 市道伊勢寺藤之木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 4.8 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B174 高木３号橋 1999 市道高木１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 8.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B175 高木２号橋 1999 市道出間伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 15.1 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B187 横地６号橋 1999 市道横地１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.5 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B473 矢野溝橋 1999 市道大足久保町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 5.0 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B507 高木６号橋 1999 市道高木１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.2 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B508 前田溝橋 1999 市道高木１４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 5.3 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B6 久保出橋 1999 市道久保出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 6.5 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B737 葛岡２号橋 1999 市道高田天神１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 5.2 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B916 北浦３号溝橋 1999 市道横地目田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B917 北浦４号溝橋 1999 市道横地８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B918 上久保１号溝橋 1999 市道稲木伊勢場３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B919 上久保２号溝橋 1999 市道稲木伊勢場３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 6.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B920 下久保溝橋 1999 市道稲木伊勢場１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 6.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B921 東溝橋 1999 市道稲木伊勢場１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B922 伊勢庭神社前溝橋 1999 市道伊勢場７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B783 公園橋 1998 市道城南１９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 9.0 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B487 城南３号橋 1998 市道城南１９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 9.2 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1054 猪谷２号橋 1997 市道田引上り３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.9 3.0 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1368 東村２号橋 1997 市道王子２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.1 5.2 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1502 久保田１号橋 1997 市道久保田３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.3 20220105 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1717 みろく橋 1997 市道八重田殿村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 22.6 4.0 20240122 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B265 五反田３号橋 1997 市道五反田１４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 6.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B461 高屋４号橋 1997 市道高町高寄高屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B469 中造橋 1997 市道小黒田中造線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 10.9 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B472 汐田２号橋 1997 市道高町南１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 9.7 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
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B475 名古溝橋 1997 市道上川道４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 3.1 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B593 ４９９－１号橋 1997 市道曽原４６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1236 栃子谷橋 1996 市道宮本栃子谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 3.0 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1238 長野夏明橋 1996 市道長野夏明線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 4.0 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1448 山口１号橋 1996 市道山口２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.7 3.2 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B252 別所４号溝橋 1996 市道稲木機殿線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 5.3 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B30 四軒屋２号橋 1996 市道小望支線7号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 3.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B353 下村４号橋 1996 市道下村高田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 10.1 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B380 釜岩川橋 1996 市道射和下茅原１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 4.5 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1026 しいのき橋 1996 市道久保線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.7 2.5 20240311 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B282 笠田２号橋 1996 市道駅部田笠田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B460 別所３号溝橋 1996 市道高木１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 3.4 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B468 斎宮橋 1996 市道斎宮１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 10.8 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B499 笠田３号橋 1996 市道駅部田笠田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 9.3 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B362 中の世古１号橋 1995 市道山室３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 6.2 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B724 立野高田橋 1995 市道立野通り高田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.9 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B73 大水戸溝橋 1995 市道山室立野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 16.0 20201105 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B120 後藤１号橋 1995 市道高須西通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.5 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1300 東村１号橋 1995 市道伊勢寺藤之木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 22.1 9.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B213 上沖２号橋 1995 市道徳田中道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.9 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B240 藪の鼻溝橋 1995 市道阪内川スポ－ツ公園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 7.2 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B247 大水戸橋 1995 市道山室黒角線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.0 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B443 北浦溝橋 1995 市道松名瀬達摩線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 4.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B447 峰戸橋 1995 市道花岡神社前通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B69 木ノ下橋 1994 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 5.0 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B283 笠田５号橋 1994 市道駅部田笠田３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 5.6 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B500 笠田４号橋 1994 市道駅部田笠田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 5.6 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B52 南井村３号橋 1994 市道宝部戸部門道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.3 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B595 ５６１－１号橋 1994 市道甚目１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 12.2 20210720 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B738 西上川３号橋 1994 市道上川上ノ口線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 8.9 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B780 有重１号橋 1993 市道蔦生有重線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 8.5 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B236 花田３号橋 1993 市道股毛通り１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 7.6 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B237 花田２号橋 1993 市道股毛通り１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 8.6 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B238 部田２号橋 1993 市道部田通り２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1329 堀坂橋歩道橋 1993 市道大河内小学校線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 20.1 2.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B256 藺田橋 1993 市道駅部田藺田４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 5.9 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B264 花田７号橋 1993 市道花田１４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 13.6 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B284 横地２号橋 1993 市道横地伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B428 下西浦橋 1993 市道西野笹川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 4.2 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B431 部田溝橋 1993 市道大足久保町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 7.2 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B436 花田４号橋 1993 市道股毛通り２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 6.6 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B437 野田溝橋 1993 市道野田向王子線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.4 7.5 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B438 小間田溝橋 1993 市道八重田阿形線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 7.5 20210427 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B439 芝垣溝橋 1993 市道八重田阿形線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.4 5.0 20210427 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B440 片塩溝橋 1993 市道八重田阿形線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.2 7.5 20210427 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B441 告口溝橋 1993 市道八重田阿形線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 5.0 20210427 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B442 彦側道橋 1993 市道中部台運動公園通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 3.1 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B459 花田５号橋 1993 市道股毛通り３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 9.6 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B502 岡入１号橋 1993 市道駅部田岡入１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B504 岡入３号橋 1993 市道駅部田岡入２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B506 岡入５号橋 1993 市道駅部田岡入３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B796 中川２号橋 1993 市道久米１７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 2.8 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B89 高須２号橋 1993 市道西黒部高須道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 4.8 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B234 五月町１号橋 1992 市道五月町３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 8.5 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1505 北出橋歩道橋 1992 市道駅部田新町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 8.1 2.0 20211227 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B249 西浦溝橋 1992 市道六根腹太線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 4.9 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B250 タチ川橋 1992 市道西黒部高須浦新田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 8.5 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B251 高須１３号溝橋 1992 市道高須堤防道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 4.0 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B125 西黒部４号橋 1992 市道西黒部外回り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 4.8 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1301 八重田橋 1992 市道深長八重田南浦線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 22.1 4.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1330 都橋 1992 市道野田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 16.6 4.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1391 絵図河原橋 1992 市道曲殿村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.8 6.1 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B154 阿形４号橋 1992 市道阿形粥田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 3.3 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B179 竹林２号橋 1992 市道竹林１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 4.5 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B241 高屋１号溝橋 1992 市道高屋通り１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.0 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B242 高屋２号溝橋 1992 市道高町高寄高屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.0 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B422 油川７号橋 1992 市道町平尾２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 9.3 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B451 高須１１号溝橋 1992 市道高須堤防道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B452 高須１２号溝橋 1992 市道高須堤防道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 4.5 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B453 西黒部８号溝橋 1992 市道西黒部小学校高須線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B454 西黒部３号溝橋 1992 市道西黒部高須道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B456 高須５号溝橋 1992 市道西黒部高須道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 5.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B457 高須１０号溝橋 1992 市道西黒部高須道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 5.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B458 西黒部８号橋 1992 市道西黒部外回り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 4.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B674 棚頃橋 1992 市道部田久保平頃線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.0 3.3 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B773 西部橋 1992 市道伊勢寺北村１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 14.8 20220527 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B778 弥七浜溝橋 1992 市道郷津高町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.9 5.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B779 高屋３号橋 1992 市道高屋通り２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 4.8 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1123 無名橋１ 1991 市道旭ケ丘南７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 3.9 20230718 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1461 柏原２号橋 1991 市道寺谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.5 4.8 20210624 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B239 桜垣内溝橋 1991 市道藤之木大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.2 5.1 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B898 新立２号橋 1991 市道山室新立３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B899 新立３号橋 1991 市道山室新立５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.0 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B900 新立４号橋 1991 市道山室新立６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.3 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1108 無名橋１ 1991 市道黒田南８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.3 20230718 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B243 里中溝橋 1991 市道一本松殿村大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.9 6.1 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B246 有重２号橋 1991 市道蔦生有重線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 6.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B248 新立橋 1991 市道山室新立１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B423 牛草１号橋 1991 市道牛草３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 6.6 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B444 黒木溝橋 1991 市道一本松殿村大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 4.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B446 持田溝橋 1991 市道阿形藤之木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 4.0 20210427 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B448 水利橋 1991 市道駅部田水利１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B462 有重３号橋 1991 市道太田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 10.4 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B463 有重４号橋 1991 市道太田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 10.5 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B631 松名瀬２号橋 1991 市道松名瀬達摩線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 5.9 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
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B776 孫川橋 1991 市道上蛸路１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 7.5 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1146 池上橋 1990 市道上算所東１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 5.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B192 広阪１号橋 1990 市道五軒屋脇谷２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 6.1 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B413 東沖橋 1990 市道野村１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 5.0 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B414 上石丸橋 1990 市道深長世古線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.0 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B828 堀之内橋 1990 市道下之庄堀之内線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 8.0 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1306 通学橋 1990 市道宮町通学道2号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 35.5 5.0 20200805 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1311 向王子橋 1990 市道王子3号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 19.1 4.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1328 王子橋 1990 市道王子1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 16.7 4.5 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1414 高町新田４号橋 1990 市道高寄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 2.5 20210714 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1435 上前谷橋 1990 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 35.0 5.0 20210825 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B225 高須７号橋 1990 市道西黒部高須浦新田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 8.3 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B226 高須８号橋 1990 市道西黒部高須浦新田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 9.7 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B227 高須６号橋 1990 市道西黒部高須浦新田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 8.3 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B228 西黒部６号橋 1990 市道西黒部高須浦新田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 8.4 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B415 藪添橋 1990 市道藤之木殿出７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.7 4.0 20210427 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B418 寺北橋 1990 市道世古北村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.6 5.6 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B435 部田３号橋 1990 市道部田通り２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.0 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B771 土橋 1990 市道深長世古線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.8 6.0 20220527 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B772 辰ヶ鼻２号橋 1990 市道丹生寺７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 4.0 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B87 熊江２号橋 1990 市道大平尾久保田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 2.9 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B142 御糸橋 1989 市道御糸線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 6.0 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B222 柿ノ木原７号橋 1989 市道東黒部柿ノ木原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.0 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B223 柿ノ木原８号橋 1989 市道東黒部大垣内線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 5.0 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B394 殿村６号橋 1989 市道殿村８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.0 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B404 大足４号橋 1989 市道藤之木大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 4.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B787 南東浦橋 1989 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 10.9 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1106 中尾橋(薬王寺橋) 1989 市道中尾２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 16.0 6.3 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1303 南五反田橋 1989 市道五反田道1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 34.6 4.0 20200805 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1310 野田２号橋 1989 市道荒井野田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 15.9 2.2 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B148 藤之木１号橋 1989 市道藤之木殿出５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 4.6 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1488 スン谷１号橋 1989 市道阪内勢津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 5.1 20220104 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B149 風呂屋橋 1989 市道藤之木北世古線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 4.6 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1501 中野４号橋 1989 市道山見大谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 13.0 5.0 20211221 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1508 古田２号橋 1989 市道古田川釜生田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.0 1.4 20211220 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1618 敷の谷橋 1989 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.5 6.2 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B215 岡本２号橋 1989 市道岡本藤之木１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 6.4 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B224 通学橋 1989 市道伊勢寺小学校裏通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 1.5 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B244 新田溝橋 1989 市道藤之木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.9 4.0 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B245 石蔵前溝橋 1989 市道阿形藤之木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 12.3 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B416 桂瀬６号橋 1989 市道寺井１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 4.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B417 桂瀬７号橋 1989 市道寺井１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B445 小間田２号溝橋 1989 市道藤之木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 7.5 20210427 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B47 殿村３号橋 1989 市道一本松殿村大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.0 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B764 柿ノ木原６号橋 1989 市道柿ノ木原里前土古路線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.5 4.8 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1341 惣戸橋 1988 市道惣戸線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 17.6 4.0 20200806 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B156 北田１号橋 1988 市道花岡保育所５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.7 7.3 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B235 肥岡１号橋 1988 市道七元肥岡線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B402 蛇原溝橋 1988 市道鳥戸蛇原１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 5.0 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B403 買畑溝橋 1988 市道深長北村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 7.5 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B865 飛谷橋 1988 市道薬王寺八田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.4 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1025 久保川橋 1988 市道久保川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 4.6 20230627 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B110 赤城橋 1988 市道美濃田町野村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 10.7 1.8 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1143 北浦橋 1988 市道新屋庄北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.0 20230829 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1278 崩谷橋 1988 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 38.0 5.5 20230825 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1280 今井谷橋 1988 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 25.0 5.4 20230825 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1511 城之橋 1988 市道外五曲伊勢寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.5 8.1 20220105 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1515 奥田橋 1988 市道中尾５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.8 3.0 20211224 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1526 柿木原５号橋 1988 市道柿ノ木原明和町１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 6.2 20211201 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1550 谷川１号橋 1988 市道大石南線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.9 5.0 20211223 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B157 北田２号橋 1988 市道宝塚線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.8 8.2 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B207 大黒田新田７号橋 1988 市道西林田村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 3.3 20201105 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B232 岡本３号橋 1988 市道岡本３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.0 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B432 七元４号橋 1988 市道七元肥岡線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B588 ３４２－１号橋 1988 市道中林１８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 4.6 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B591 １３－１号橋 1988 市道甚目星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 6.9 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B736 葛岡１号橋 1988 市道上川道４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.7 11.4 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B762 小田川３号橋側道橋 1988 市道小阿坂曲り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 2.8 20220527 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B777 里中通り橋 1988 市道塚本里中通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 6.9 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B822 無名橋１ 1988 市道森本滝之川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 18.2 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B830 九反田橋 1988 市道算所捨田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 10.4 20220613 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B983 無名橋１ 1988 市道薬王寺北１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 6.2 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1393 庚申橋 1987 市道丹生寺8号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.5 8.0 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B90 松世崎２号橋 1987 市道松名瀬松世崎線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 7.6 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1279 本地谷橋 1987 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 33.0 5.0 20230825 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B182 おばせ１号橋 1987 市道焼橋厚生病院前線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 5.1 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B217 切部橋 1987 市道延１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 6.0 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B218 大宮田１号橋 1987 市道延１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.2 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B317 松世崎１号橋 1987 市道松名瀬松世崎線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 7.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B664 下前橋 1987 市道部田久保道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.4 3.1 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B756 根後２号橋 1987 市道篠田山西口線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 4.5 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B767 辰ヶ鼻１号橋 1987 市道岡山通学道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 6.0 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B769 草山橋 1987 市道パ－クタウン１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.6 10.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B832 上地橋 1987 市道田村上地線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.4 13.2 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B869 寺脇橋 1987 市道市川中３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 7.6 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B393 大西山１号橋 1986 市道上川大西山１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 6.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B395 殿村７号橋 1986 市道八重田殿村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 4.0 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B405 向川４号橋 1986 市道向川４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 4.0 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B406 新田３号橋 1986 市道新田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 4.0 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1023 中出橋 1986 市道中出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.5 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1045 中ノ郷中道線無名橋 1986 市道中ノ郷中道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 3.0 20230606 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1254 大足橋側道橋 1986 市道大足久保町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 混合橋 64.0 2.0 20230809 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1270 クザラ橋 1986 市道池ﾉ添線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 18.7 4.0 20240111 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B584 ２９５－１号橋 1986 市道曽原８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 2.3 3.5 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B746 ツヅラ又２号橋 1986 市道ツヅラ又線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.5 3.6 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
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B580 １２ノ割橋 1985 市道星合五主１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 6.8 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B581 ３１５－１号橋 1985 市道五主１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 7.0 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B601 ２２７－１号橋 1985 市道中林７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 3.5 3.1 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B770 佐倉川橋 1985 市道佐倉川堤防線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.7 4.6 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B931 蓮花寺１号橋 1985 市道大垣内東久保線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.0 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1061 隠地山口橋 1984 市道乙栗子下道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 5.0 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1075 舟戸口橋 1984 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.0 20230509 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1174 足谷橋 1984 市道足谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.5 3.0 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1201 東又橋 1984 市道東又２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.4 5.0 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1237 原尾谷３号橋 1984 市道与原中郷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 6.6 20231031 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B3 蓮池上橋 1984 市道小野3号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.1 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B36 北浜４号橋 1984 市道大口10番道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.1 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B38 曲７号橋 1984 市道曲西沖線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B39 曲３号橋 1984 市道曲美濃田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.5 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B4 小野３号橋 1984 市道伊勢寺小野上野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 7.5 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B40 曲４号橋 1984 市道曲美濃田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B910 大黒田新田８号橋 1984 市道大黒田新田８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.3 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1022 オコヤ橋 1984 市道オコヤ垣外線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.3 1.2 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B11 汐入川１号橋 1984 市道猟師海岸堤防線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 10.6 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1182 トホダ橋 1984 市道樋山西俣線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.5 2.3 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1190 猪子谷橋 1984 市道立梅上道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.1 3.6 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1363 塚本橋 1984 市道船江塚本道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.4 6.2 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1449 小屋橋 1984 市道西野山口線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.7 7.2 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1571 狩場橋 1984 市道深野中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.4 4.7 20220729 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1656 庚申橋 1984 市道鍛冶屋瀬明寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.3 4.4 20230207 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1659 明神橋 1984 市道樋山西俣線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.4 3.0 20230118 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1664 佐古橋 1984 市道佐古線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.3 3.0 20230124 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1665 上広橋 1984 市道上広線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 3.0 20230201 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1720 中出上橋 1984 市道中出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.7 3.1 20240111 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B19 出口橋 1984 市道出口1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 5.1 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B20 腰袋１号橋 1984 市道小阿坂曲り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 8.9 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B216 上九手１号橋 1984 市道上九手線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B230 土取２号橋 1984 市道土取１７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 3.6 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B44 曲１２号橋 1984 市道曲山之後線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 4.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B46 殿村１号橋 1984 市道一本松殿村大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B50 殿村４号橋 1984 市道殿村3号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 5.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B579 ９ノ割橋 1984 市道星合五主１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 7.0 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B62 座頭堀３号橋 1984 市道宮町高町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 22.0 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B7 久保出下橋 1984 市道阪乃前線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 3.8 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B79 向川２号橋 1984 市道向川1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 4.0 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B92 浜垣内１号橋 1984 市道浜垣内４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 8.0 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B955 東又一号橋 1984 市道樋山東俣線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 4.1 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1447 ムクリュウ橋 1983 市道山口山村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.7 5.0 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B397 蔦生１号橋 1983 市道駅部田薦生１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 5.6 20210607 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B841 羽根田橋 1983 市道殿出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.0 4.4 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1211 風呂ノ奥谷橋 1983 市道下栗野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.0 20230525 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1257 滝之川橋 1983 市道森本滝之川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 55.0 7.0 20200110 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B1325 辻原小橋 1983 市道辻原2号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 24.5 2.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1336 井置橋 1983 市道井置1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 36.2 3.6 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B214 貝鍋１号橋 1983 市道内五曲田村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 7.1 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B555 ３７５－１号橋 1983 市道星合１５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.2 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B585 ３３１－１号橋 1983 市道星合９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.0 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1067 月出中西橋 1982 市道月出公民館線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.2 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1118 神楽の橋 1982 市道平生東６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.0 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1650 北宮ノ前２号橋 1982 市道黒田南３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 2.6 20230116 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B398 豊原みどり苑３号橋 1982 市道豊原みどり苑１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 6.1 20220303 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B400 桂瀬４号橋 1982 市道桂瀬９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 5.0 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1079 軒谷橋 1982 市道月出公民館線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.0 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1253 吉祥寺橋 1982 市道脇谷1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 29.0 4.0 20230803 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1288 庵の谷橋 1982 市道清瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 58.0 4.0 20230828 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1298 中の川新橋 1982 市道東黒部柿ﾉ木原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 31.7 4.0 20200820 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1318 源内橋 1982 市道中渡3号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 21.0 2.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1319 梅若橋 1982 市道中出2号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 24.5 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1324 坊村橋 1982 市道脇谷1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 28.5 2.8 20200903 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1582 谷出橋 1982 市道片町谷出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 13.6 3.7 20220805 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1606 山本谷橋 1982 市道清瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.0 8.6 20220802 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1646 橋 1982 市道小原北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 4.0 20230111 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1752 上大橋 1982 市道大広線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 18.6 4.2 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B219 豊原みどり苑１号橋 1982 市道豊原みどり苑１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 3.9 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B220 豊原みどり苑２号橋 1982 市道豊原みどり苑１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.7 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B221 豊原みどり苑４号橋 1982 市道豊原みどり苑８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.0 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B582 ３１６－１号橋 1982 市道星合１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 5.0 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B583 ３２４－１号橋 1982 市道久米２７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.0 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B965 カラ谷橋 1982 市道乙栗子線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.8 5.5 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1227 西田橋 1981 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 6.7 20230511 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1579 奥の広橋 1981 市道東出堂山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.5 4.8 20220721 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B349 ヤブレ谷橋 1981 市道与原中郷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 5.8 20210729 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B396 殿村８号橋 1981 市道八重田殿村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.0 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B401 桂瀬５号橋 1981 市道桂瀬８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 5.1 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1122 野口橋 1981 市道旭ケ丘北３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.2 20230718 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1212 あんがいと橋 1981 市道七日市伊藤線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.0 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1491 三蔵橋 1981 市道田村南９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.1 4.6 20220106 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1529 橋１ 1981 市道小原南２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 1.7 20211215 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1645 橋２ 1981 市道小原南２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.5 4.0 20230111 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B206 油川５号橋 1981 市道猟師１５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.5 5.4 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B692 上草深橋 1981 市道上草深１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 10.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B755 油川６号橋 1981 市道猟師１５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.1 4.4 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B852 橋 1981 市道淵草２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 4.1 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B853 橋 1981 市道淵草４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 3.5 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B913 上草深２号橋 1981 市道下村方丈１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 14.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1578 塩神橋 1980 市道東出堂山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.3 3.6 20220802 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B344 増井橋 1980 市道京町１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1050 柳瀬３号橋 1980 市道堀柳瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 8.9 20230525 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1684 宇藤木橋 1980 市道蓮発電所線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.7 4.6 20230202 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1709 高町屋橋 1980 市道郷津高町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 43.7 6.5 20200909 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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B1741 金剛橋 1980 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 34.1 5.5 20240119 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B611 観音橋 1980 市道職人町通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 5.4 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B807 算所下橋 1980 市道算所下之庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 10.7 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B808 算所上橋 1980 市道算所下之庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 8.5 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B868 旭ヶ丘橋 1980 市道旭ケ丘北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 6.5 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1016 大宮橋 1979 市道黒野西１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1055 八王子橋 1979 市道家野墓地線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 1.7 20230518 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1062 隠地巽橋 1979 市道乙栗子巽線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.1 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B887 イヤベ中橋 1979 市道見永北３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 4.6 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B888 東イヤベ橋 1979 市道見永北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 3.3 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1019 二号橋 1979 市道赤坂線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.6 4.0 20240311 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1337 トクシ谷橋 1979 市道島田北1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 15.7 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1514 大町橋 1979 市道黒田川原小造線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 5.2 20220112 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B211 十壱１号線 1979 市道上川十壱道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.7 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B569 碧川２号橋 1979 市道曽原小舟江１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 4.6 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B774 庚申川原橋 1979 市道大足岡本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.5 6.2 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B857 北山口橋 1979 市道島田北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 4.0 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B915 下村７号橋 1979 市道下村庄ﾉ坪北浦線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 7.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B978 小山口橋 1979 市道島田北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.0 4.0 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B835 水池１号橋 1978 市道須賀須賀領線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.4 5.6 20220613 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1129 大門橋 1978 市道津屋城川北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.0 5.4 20231026 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1148 水池橋 1978 市道近鉄中原駅西線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1170 石丸２号橋 1978 市道西黒野北９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.8 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1523 曽原新田中橋 1978 市道曽原１２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.6 4.5 20211202 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1651 上西浦橋 1978 市道平生南１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.5 4.0 20230116 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B838 遠沖橋 1978 市道須賀草薙線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.3 11.6 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B876 下フケ橋 1978 市道下フケ団地中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 2.0 6.3 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1000 二本松橋 1978 市道津屋城北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.0 3.5 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1010 北松２号橋 1978 市道西黒野北２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 3.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1011 北松１号橋 1978 市道西黒野北３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 3.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1012 若宮２号橋 1978 市道西黒野北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 3.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1013 五反田１号橋 1978 市道西黒野北１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 3.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1014 五反田号橋 1978 市道西黒野北１２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1017 若宮３号橋 1978 市道黒野西３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 5.2 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1018 竹沖橋 1978 市道黒野西３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1109 藤治垣内橋 1978 市道川北見永線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.3 4.0 20230718 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1112 中西浦橋 1978 市道平生南１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 4.0 20231026 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1124 足室橋 1978 市道須賀東４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 4.0 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1128 東足室橋 1978 市道須賀東６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 4.0 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1130 水通橋 1978 市道津屋城川北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 4.0 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1131 遠沖橋 1978 市道津屋城川北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1144 川原木造橋 1978 市道川原木造中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.0 6.9 20230829 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1169 宮西橋 1978 市道西黒野北６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 2.5 20240314 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1530 水池２号橋 1978 市道津屋城算所線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.5 4.0 20220107 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1531 池田橋 1978 市道平生南４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.4 9.3 20220112 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1676 田引墓地橋 1978 市道田引墓地線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.0 3.0 20221223 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B560 東喜田村新田橋 1978 市道喜多村新田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 5.3 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B567 ４３０－１号橋 1978 市道曽原２８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.5 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B594 ３５６－１号橋 1978 市道笠松２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 5.9 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B604 ５１４－１号橋 1978 市道曽原５１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.7 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B818 松本橋 1978 市道新屋庄津屋城線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 6.7 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B831 若宮４号橋 1978 市道算所捨田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 6.9 20220613 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B858 立丈２号橋 1978 市道一志島田北線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 7.5 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B862 浦沖１号橋 1978 市道下之庄北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.6 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B963 上の平橋 1978 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.6 6.0 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B981 赤坂橋 1978 市道天花寺西２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 3.0 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1102 閉垣内橋 1977 市道井之上２号 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 4.0 20181016 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1103 口矢谷１号橋 1977 市道井之上南１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.0 4.0 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1117 下北浦橋 1977 市道平生東６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 6.0 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1163 棒田１号橋 1977 市道田村南４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.0 4.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1165 分田橋 1977 市道東黒野北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1166 鍋垣内橋 1977 市道東黒野北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.2 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1171 寺田橋 1977 市道田村南８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 4.0 4.6 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1246 板橋 1977 市道板橋西黒部線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 70.3 4.0 20200109 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 点検 0.0
B836 ひのくち橋 1977 市道須賀中原駅前線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 14.0 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B989 小津又１号橋 1977 市道小村西２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 1.9 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B998 池下橋 1977 市道上算所東４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1005 一ノ坪橋 1977 市道東黒野北２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1006 下五反田橋 1977 市道東黒野北５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1104 海道橋 1977 市道八田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1120 上北浦橋 1977 市道平生東８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.0 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1121 こう田橋 1977 市道平生東１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 3.4 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1149 正道尻橋 1977 市道下算所北６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1150 西浦橋 1977 市道算所津屋城２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.6 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1160 浮田橋 1977 市道田村南２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 5.0 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1161 下沖橋 1977 市道東黒野北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1507 口矢谷２号橋 1977 市道井之上南１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 3.4 20211221 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1513 大水戸橋 1977 市道須賀中原駅前線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 7.1 20220107 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1560 東川原橋 1977 市道宮古南１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 7.2 20220107 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B158 下村１号橋 1977 市道下村高田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 7.1 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B159 下村２号橋 1977 市道下村高田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 6.1 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B160 下村３号橋 1977 市道下村高田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 6.1 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B210 方六１号橋 1977 市道方六若林線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 6.0 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B531 ６０－２号橋 1977 市道笠松中林線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.7 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B533 ６６－３号橋 1977 市道小舟江東小野江線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.1 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B564 ７ノ割２号橋 1977 市道曽原１５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 4.6 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B856 宮地橋 1977 市道八田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.0 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B979 前田橋 1976 市道堀之内八田川原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1116 向田１号橋 1976 市道平生東５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 6.2 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B815 坪ノ内橋 1976 市道嬉野小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 8.3 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B825 佃田橋 1976 市道八田算所線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.3 7.6 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B839 浜垣内橋 1976 市道小村津屋城線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 4.4 20220613 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B840 横町橋 1976 市道小村津屋城線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 4.6 20220613 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B980 塩入１号橋 1976 市道中尾八田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 4.0 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1008 成子１号橋 1976 市道黒野東４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.6 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
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B1009 成子２号橋 1976 市道黒野東５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.0 3.0 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1053 柳瀬２号橋 1976 市道柳瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.0 20230525 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1105 塩入２号橋 1976 市道堀之内中尾線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 4.0 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1114 田成２号橋 1976 市道平生東３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 4.0 20231026 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1115 田成１号橋 1976 市道平生東５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 7.0 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1119 川原１号橋 1976 市道平生東７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 3.6 20230713 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1137 西大坪１号橋 1976 市道川北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 3.0 20230829 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1138 西大坪２号橋 1976 市道川北小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 3.0 20230829 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1142 桜橋 1976 市道新屋庄北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.0 1.9 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1154 津屋城西橋 1976 市道津屋城西１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.4 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1164 棒田２号橋 1976 市道田村南５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.0 5.0 20180907 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1207 恋ヶ谷橋 1976 市道七日市殿内線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 3.5 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B509 中川３号橋 1976 市道久米市場庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 4.3 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B834 西大坪橋 1976 市道権現前川北線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 7.3 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B878 溝添橋 1976 市道野田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 3.3 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B996 榎橋 1976 市道小村西８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.7 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B997 赤部橋 1976 市道新屋庄北２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.0 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1052 柳瀬１号橋 1975 市道柳瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.1 20230525 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1063 隠地中島橋 1975 市道乙栗子中島線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.7 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1162 四反田橋 1975 市道田村南３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 4.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1221 寺の奥橋 1975 市道西切線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 2.1 20230424 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B208 大黒田新田５号橋 1975 市道大黒田水走１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 9.1 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B209 大黒田新田６号橋 1975 市道大黒田水走２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 9.5 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B759 閑浄寺３号橋 1975 市道豊原閑浄寺１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 6.0 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B760 閑浄寺４号橋 1975 市道豊原閑浄寺２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 5.8 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B944 楠林１号橋 1975 市道楠林萩野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.1 4.6 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B986 柏木橋 1975 市道川北東２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 3.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1206 樋の口橋 1975 市道七日市田黒線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1643 馬場橋 1975 市道馬場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 4.0 20230111 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1655 万次郎橋 1975 市道七番組線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 3.5 20230130 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1747 不動橋 1975 市道柏野１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.0 20181019 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B292 南新田橋 1975 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 7.8 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B516 ３－７号橋 1975 市道市場庄上ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 9.5 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B524 浜南橋 1975 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 7.6 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B562 ６ノ割橋 1975 市道曽原１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 9.8 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B563 曽原新田南橋 1975 市道曽原１４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.5 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B589 ３４９－１号橋 1975 市道久米２８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 4.6 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B757 閑浄寺１号橋 1975 市道豊原閑浄寺１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.2 5.9 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B758 閑浄寺２号橋 1975 市道豊原閑浄寺１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.2 5.5 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B761 閑浄寺５号橋 1975 市道豊原閑浄寺３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 5.8 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B966 隠地大谷橋 1975 市道乙栗子線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 3.7 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B141 前深橋 1974 市道塚本春日線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 11.0 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1446 与原３号橋 1974 市道村出１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 3.0 20210629 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B233 石浦橋 1974 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.6 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B320 大宮川１号橋 1974 市道白米城線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 3.8 0.9 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B321 大宮川２号橋 1974 市道白米城線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.5 0.9 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B323 中野２号橋 1974 市道神田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.3 3.8 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B103 小田川１号橋 1974 市道小阿坂久米線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.6 8.1 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1030 宮西橋 1974 市道宮西線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.4 20240201 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1031 大見谷橋 1974 市道欠ノ浦線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.9 20240311 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1034 桜新田六号橋 1974 市道北出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.5 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1035 桜新田七号橋 1974 市道さくら幹線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.2 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1036 大溝橋 1974 市道出鹿大溝線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 3.0 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B105 小田川３号橋 1974 市道小阿坂曲り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.4 6.6 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B106 小田川４号橋 1974 市道上出２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 4.3 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B107 小田川８号橋 1974 市道出口下出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.0 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B109 小田川７号橋 1974 市道伊勢寺小野上野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.8 8.3 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B113 塚本３号橋 1974 市道船江塚本道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 3.1 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B114 曲６号橋 1974 市道曲牛草線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.3 4.6 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1147 多気１号橋 1974 市道下竜王野須賀領線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.3 5.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1167 上地新田橋 1974 市道上地北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.2 3.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1172 東沖小橋 1974 市道野田黒田見永線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 2.5 20230718 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1185 留谷橋 1974 市道深野中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.0 3.8 20230627 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1187 東又三号橋 1974 市道樋山東俣線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.4 4.6 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B122 高町新田１号橋 1974 市道高寄通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 2.0 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1224 平瀬橋 1974 市道落方平瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.2 3.5 20230509 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B123 四ツ家２号橋 1974 市道板橋西黒部線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 4.9 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1230 西切１号線橋 1974 市道西切１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 3.1 20230424 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1231 薬師橋 1974 市道旧県道土屋原飯高線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 5.1 20230424 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1234 しょうぶ橋 1974 市道加波旧国道２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.0 4.3 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B124 野々後橋 1974 市道西野々真盛川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 11.0 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B135 桜町１号橋 1974 市道桜町２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.3 7.8 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1359 美濃田側道橋 1974 市道小阿坂曲り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 2.6 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B136 貝鍋橋 1974 市道内五曲貝鍋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.3 10.8 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1366 宮ノ沖橋 1974 市道伊勢寺美濃田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.5 7.7 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1369 絵図河原橋（歩道橋） 1974 市道曲殿村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.8 2.5 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1373 五十鈴３号橋 1974 市道乙５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.3 20210119 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1386 新池橋 1974 市道岡山3号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.1 4.2 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1387 山の神橋 1974 市道寺谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 16.5 6.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1427 五月橋 1974 市道茶与町駅部田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.4 6.6 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1548 西黒部７号橋 1974 市道西黒部小学校横通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.5 6.6 20211201 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1558 井口中３号避溢橋 1974 市道井口中川原２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 7.9 20220728 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1559 井口中５号避溢橋 1974 市道井口中川原２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 6.8 20220728 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B161 高田橋 1974 市道高田天神１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.4 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B163 高田４号橋 1974 市道上川北浦線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 5.2 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1631 岡寺裏橋 1974 市道塚本春日線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 9.6 20230228 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B193 根木川橋 1974 市道大河内茶屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 4.6 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B194 八太避溢橋 1974 市道八太蜻蛉坂１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 4.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B196 中万３号橋 1974 市道鐘突中万線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 4.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B21 腰袋２号橋 1974 市道小阿坂曲り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 6.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B24 曲１０号橋 1974 市道曲六反田道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 5.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B270 六丁１号溝橋 1974 市道菅生櫛田町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 6.5 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B271 六根落合溝橋 1974 市道保津井口中２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 8.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B325 新田１号橋 1974 市道広新田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.6 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B326 小田川５号橋 1974 市道出口下出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.7 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
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B329 曲９号橋 1974 市道曲六反田道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.3 5.6 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B331 四ツ家橋 1974 市道西黒部四ッ家１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 5.4 20220303 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B333 殿町１号橋 1974 市道公園道２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.8 20220303 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B335 駅東１号橋 1974 市道駅東１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.4 5.1 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B339 日吉橋 1974 市道駅東１８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 5.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B34 北浜２号橋 1974 市道大口5番道2号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 8.9 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B356 豊原団地橋 1974 市道豊原団地３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 19.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B368 蘭川２号橋 1974 市道蘭線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 3.4 20220307 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B37 北村橋 1974 市道深長北村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.5 20210316 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B370 御所橋 1974 市道阪内勢津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 4.0 2.9 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B373 六呂木１号橋 1974 市道辻原六呂木２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 6.0 20220307 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B375 出郷１号橋 1974 市道根木御麻生薗線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 15.0 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B378 出郷４号橋 1974 市道出郷８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 2.8 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B379 出郷５号橋 1974 市道出郷９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 3.2 4.0 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B381 阿波曽２号橋 1974 市道射和下茅原１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.7 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B383 矢下川５号橋 1974 市道矢下線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.7 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B384 都２号橋 1974 市道谷都線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.0 3.0 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B385 都３号橋 1974 市道谷都線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 2.6 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B392 浦出橋 1974 市道下出野々村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 1.5 20210422 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B407 古川橋 1974 市道船江弁天線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 7.1 20220307 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B408 西黒部５号橋 1974 市道西蓮寺前通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 5.5 20220303 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B41 田牧１号橋 1974 市道田牧西井村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 2.8 1.6 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B700 菅生１号橋 1974 市道菅生２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.3 3.8 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B701 出町橋 1974 市道朝田清水線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.3 5.2 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B702 山下川５号橋 1974 市道才田西１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.6 4.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B703 山下川４号橋 1974 市道南部道支線１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 6.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B704 上川橋 1974 市道上川道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.8 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B705 和屋２号橋 1974 市道和屋２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 4.1 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B706 和屋１号橋 1974 市道天神道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.3 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B707 井口中２号橋 1974 市道保津井口中線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 9.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B722 通田村１号橋 1974 市道岡本田村１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.3 3.4 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B723 徳田２号橋 1974 市道田村西高戸線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 10.0 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B725 新房２号橋 1974 市道黒戸山室線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.7 3.9 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B726 根後１号橋 1974 市道篠田山西口線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 2.9 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B727 ハザマ橋 1974 市道ハザマ２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.9 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B728 平頃１号橋 1974 市道久保第２道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 6.0 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B730 小部橋 1974 市道草久下戸道２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.8 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B76 無名橋３ 1974 市道中部台運動公園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 13.5 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B782 山下川２号橋 1974 市道八之木坪道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.8 3.6 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B784 高浜１号橋 1974 市道愛宕高町堤防道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.9 5.2 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B785 岩穴４号橋 1974 市道広出岩穴線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.6 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B8 横村橋 1974 市道上り戸3号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.6 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B80 小野２号橋 1974 市道小野東出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 6.6 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B803 ５３０-１号橋 1974 市道曽原５９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.0 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B826 堂ノ後橋 1974 市道下之庄堀之内線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.6 6.2 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B84 松崎浦６号橋 1974 市道松崎浦市場ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 8.2 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B9 油川２号橋 1974 市道猟師10号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 3.0 20210316 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B91 浜垣内２号橋 1974 市道浜垣内海岸線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 3.9 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B943 蘭橋 1974 市道蘭線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.1 3.5 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B945 楠林２号橋 1974 市道楠林１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.9 4.6 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B960 下湯谷橋 1974 市道鍋倉線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.9 4.0 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B961 赤部橋 1974 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.6 7.5 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B97 中野３号橋 1974 市道中野山見線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.7 4.8 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B976 大運橋 1974 市道開運橋魚町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.0 20181116 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B977 武道館橋 1974 市道丸の内通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 7.0 20231116 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B98 広橋 1974 市道広線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 4.5 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B10 油川１号橋 1974 市道猟師2号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 5.7 20210316 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B100 捨田橋 1974 市道向川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.6 4.8 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B101 向川１号橋 1974 市道出口向川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 6.0 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B102 壱町田橋 1974 市道伊勢寺小野上野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.3 8.1 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1020 一号橋 1974 市道赤坂線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 5.4 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1021 向広橋 1974 市道夏明下出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.0 5.0 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1027 池下橋 1974 市道深世古線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.1 20230627 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1028 深世古橋 1974 市道東村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.7 20230627 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1032 桜新田二号橋 1974 市道井尻線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 5.4 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1033 桜新田三号橋 1974 市道北出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.5 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1037 大溝一号橋 1974 市道大溝中野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.1 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1038 株戸橋 1974 市道株戸波留線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 4.0 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1039 無名橋 1974 市道三瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 3.5 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B104 美濃田１号橋 1974 市道小阿坂久米線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.3 4.5 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B108 小田川６号橋 1974 市道伊勢寺美濃田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.4 6.2 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1082 旧県道土屋原飯高線無名橋 1974 市道旧県道土屋原飯高線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.2 20240201 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1086 花田８号橋 1974 市道股毛通り３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.0 5.6 20231116 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B111 美濃田４号橋 1974 市道下出３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.5 8.2 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1113 境橋 1974 市道平生１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.2 2.9 20231026 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B112 美濃田２号橋 1974 市道曲美濃田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 6.6 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1132 船切３号橋 1974 市道津屋城川北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1133 船切２号橋 1974 市道川北東３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1134 船切１号橋 1974 市道川北東４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B115 内方１号橋 1974 市道船江久米道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 2.4 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1156 風呂屋橋 1974 市道下瀬古東線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 4.0 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B116 熊江１号橋 1974 市道大平尾久保田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 2.8 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B117 久保田３号橋 1974 市道鎌田大塚線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 10.2 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1175 カジャセ橋 1974 市道長野神路山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.0 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1176 黒岩橋 1974 市道長野夏明線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.6 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1177 第一号橋 1974 市道横谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 4.5 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B118 久保田２号橋 1974 市道久保田６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 5.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1180 日ノ広橋 1974 市道鍛冶屋瀬明寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 8.0 3.7 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1181 長野橋 1974 市道深野中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.0 4.8 20230627 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1188 東又二号橋 1974 市道樋山東俣線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.3 3.5 20230613 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1189 大谷橋 1974 市道赤滝線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 3.3 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B119 北浜１号橋 1974 市道大口７番道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.5 7.3 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1191 桜新田五号橋 1974 市道立梅線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 11.0 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1193 大村口橋 1974 市道大村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.0 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1194 舟谷橋 1974 市道船谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.1 2.9 20230608 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0



橋全体 主桁 床版
下部
構造

支承部 工法
費用

［百万円］
工法

費用
［百万円］

工法
費用

［百万円］
工法

費用
［百万円］

工法
費用

［百万円］

橋梁管理番号 橋梁名称
架設
年度

路線名 グループ
健全性

橋種
R9年度（2027年度） R10年度（2028年度） R11年度（2029年度）

橋長
[m]

幅員
[m]

点検
年月日

点検年度
R7年度(2025年度） R8年度（2026年度）

B1195 無名橋 1974 市道夏明中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1197 無名橋 1974 市道広田沖線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.0 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B12 油川３号橋 1974 市道猟師14号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 5.9 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1208 すごう橋 1974 市道七日市すごう線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.0 3.6 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B121 石神橋 1974 市道石神道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 2.0 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1216 下谷橋 1974 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.6 5.0 20230518 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1217 ユウノキ橋 1974 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230518 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B127 西黒部２号橋 1974 市道櫛田川西黒部線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 5.5 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B128 大垣内１号橋 1974 市道大垣内東久保線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 6.5 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B129 神守１号橋 1974 市道神守本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.5 4.4 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B130 西井村１号橋 1974 市道田牧西井村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.9 4.8 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B131 西井村２号橋 1974 市道樋ノ上戸部門線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 3.4 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B132 深見橋 1974 市道深見道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 5.5 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B133 殿村２号橋 1974 市道一本松殿村大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.3 4.6 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B134 殿村５号橋 1974 市道殿村３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.3 5.8 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1356 長泉寺橋 1974 市道塚本長泉寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 9.1 7.7 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1358 美濃田橋 1974 市道小阿坂曲り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.3 6.6 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1360 美濃田３号橋 1974 市道下出１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.2 3.5 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1361 塚本２号橋 1974 市道塚本寺裏道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 2.4 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B137 精運橋 1974 市道松阪公園桜町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.0 12.9 20201006 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1370 吉原橋 1974 市道松阪公園桜町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.9 4.8 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1374 五十鈴２号橋 1974 市道乙６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.3 20210119 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1375 京町１号橋 1974 市道茶与町京町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.4 7.0 20210119 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1378 辻橋 1974 市道下川原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.0 4.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1389 六呂木４号橋 1974 市道六呂木行者線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 3.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B139 西林３号橋 1974 市道幸小学校横通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 8.1 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1396 安楽４号橋 1974 市道山添上川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.1 7.0 20210108 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B14 油川４号橋 1974 市道塩浜塚本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 8.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1417 塩附２号橋 1974 市道高町東町夜泣橋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 9.1 20210714 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1422 与原２号橋 1974 市道村出１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 3.3 20210629 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1426 子守橋 1974 市道大足久保町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.6 5.3 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1434 不殿谷橋 1974 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 65.0 6.4 20210825 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1441 山下川１号橋 1974 市道和屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.7 3.1 20210714 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1442 口田橋 1974 市道整理道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.2 3.0 20210714 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1451 寺橋 1974 市道西野丹生寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 5.0 20210629 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1458 寺谷橋 1974 市道寺谷１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.3 3.6 20210624 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1464 細野１号橋 1974 市道細野１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.3 4.3 20210623 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B147 原尾谷２号橋 1974 市道原尾１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 3.0 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1471 八太橋 1974 市道八太蜻蛉坂１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.8 7.7 20210715 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1473 瀬戸橋 1974 市道脇谷辻原２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.3 6.0 20210624 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1476 矢下川６号橋 1974 市道矢下線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 8.3 20210623 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B152 大黒田新田４号橋 1974 市道粥田橋本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 10.2 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B153 五反田１号橋 1974 市道橋本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 8.0 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1539 笠松橋 1974 市道笠松星合1号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 4.0 20220111 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1543 蔵ヶ野橋 1974 市道蔵ヶ野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.0 4.6 20211222 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B155 ひな田１号橋 1974 市道下田村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 3.8 20201006 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1555 六根３号避溢橋 1974 市道出間伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.1 7.2 20220728 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1556 井口中１号避溢橋 1974 市道出間伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.0 7.2 20220728 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1574 波留橋 1974 市道新大渕線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 4.3 20220721 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1598 甚四裏橋 1974 市道七日市奥線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 6.2 20220713 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1601 黒町橋 1974 市道北奥線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 13.0 4.8 20220804 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1607 屋じ山谷橋 1974 市道清瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.6 8.5 20220822 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1628 田引旧国道橋 1974 市道粟野田引旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.6 5.8 20220720 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B164 西上川１号橋 1974 市道上川北浦線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 8.0 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B166 高田３号橋 1974 市道高田宮前線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 2.4 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1662 安城橋 1974 市道本郷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 3.0 20230202 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1663 越気橋 1974 市道波留寺道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.8 3.0 20230201 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1670 珍１号橋 1974 市道片町谷出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.2 3.0 20230124 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1671 ケンギョ橋 1974 市道片町谷出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 3.6 20230124 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B168 高田２号橋 1974 市道高田北浦線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 7.5 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1682 宮ノ谷橋 1974 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.6 4.2 20221223 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1686 清瀬線無名橋 1974 市道清瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 5.6 20221221 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B169 西上川２号橋 1974 市道上川中戸井２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 7.2 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B17 六才堂橋 1974 市道出口向川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.0 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B170 山下川６号橋 1974 市道上川道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 4.8 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1702 東黒部四号避溢橋 1974 県道東黒部早馬瀬線（市管理） C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 20.0 6.0 20230116 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B171 山下川７号橋 1974 市道才田西３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 4.8 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1721 久五郎橋 1974 市道本郷神路山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 4.9 20240115 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1730 日ノ広二号橋 1974 市道日ノ広線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 7.6 20240112 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B176 西方寺橋 1974 市道桂瀬２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 3.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B177 茶屋前橋 1974 市道桂瀬笹川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 4.3 20201105 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B178 竹林１号橋 1974 市道竹林３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.1 3.7 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B18 八田１号橋 1974 市道美濃田八田幹線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 5.0 20200720 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B180 中の世古２号橋 1974 市道山室１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 4.3 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B183 品ノ谷橋 1974 市道焼橋厚生病院前線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.4 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B190 池田橋 1974 市道木屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 3.5 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B191 中渡１号橋 1974 市道中渡２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.1 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B197 中万４号橋 1974 市道中万５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 8.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B198 中万５号橋 1974 市道中万荒木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 6.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B199 中万８号橋 1974 市道中万７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 5.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B200 中万１号橋 1974 市道中万１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 8.2 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B201 中万２号橋 1974 市道中万１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 7.7 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B202 中万６号橋 1974 市道中万荒木線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 6.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B203 中万９号橋 1974 市道中万７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 5.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B204 阿波曽３号橋 1974 市道阿波曽３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 2.4 2.7 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B205 下茅原２号橋 1974 市道下茅原豊地線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 4.0 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B229 土取１号橋 1974 市道土取４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 3.2 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B231 山村橋 1974 市道山口山村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.0 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B253 天神前１号橋 1974 市道部田通り１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 6.1 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B254 高町屋橋 1974 市道高町南４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.3 20201015 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B255 花田６号橋 1974 市道股毛通り４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 13.5 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B266 小深田１号橋 1974 市道下村町東牛込線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 12.0 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B267 菅生２号橋 1974 市道菅生立田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.0 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B268 社１号溝橋 1974 市道櫛田和屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 7.8 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B269 社２号溝橋 1974 市道櫛田和屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 7.4 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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B272 八ノ坪１号橋 1974 市道和屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.5 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B273 八ノ坪２号橋 1974 市道和屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.5 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B274 廿チ溝橋 1974 市道上川側道４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 8.5 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B275 魚見里前溝橋 1974 市道六根腹太２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B276 井出ノ里溝橋 1974 市道井口中３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 9.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B277 井口中山口溝橋 1974 市道井口中４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B278 腹太３号橋 1974 市道腹太井口中線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 7.3 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B279 石川２号溝橋 1974 市道上川豊原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 5.0 20201019 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B280 なしで溝橋 1974 市道萌木幹線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 11.5 20201105 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B281 大川上跨道橋 1974 市道射和中万線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 7.0 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B310 一ノ坪橋 1974 市道甚目肥留線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.3 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B316 松崎浦３号橋 1974 市道六軒市場ノ庄１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 8.3 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B420 皿田橋 1974 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.9 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B421 神戸橋 1974 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 4.4 20220303 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B425 奥出橋 1974 市道大足岡本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 3.9 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B429 豊原中町橋 1974 市道豊原５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 4.8 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B430 琵琶垣内橋 1974 市道豊原５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 4.6 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B45 前沖１号橋 1974 市道前沖3号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 2.3 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B465 天神前２号橋 1974 市道部田通り１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 5.9 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B466 草深溝橋 1974 市道草深線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 3.0 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B467 塩浜３号橋 1974 市道塩浜塚本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 8.2 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B48 南井村１号橋 1974 市道南井村田牧線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 3.7 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B488 市道３号溝橋 1974 市道清水５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B489 腹太１号橋 1974 市道六根腹太線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 7.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B49 田牧４号橋 1974 市道南井村田牧線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 1.6 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B490 中ノ里橋 1974 市道保津井口中２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B491 九先溝橋 1974 市道上川側道５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 8.0 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B492 井口中４号橋 1974 市道井口中川原２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.0 6.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B493 井口中中ノ里溝橋 1974 市道腹太井口中線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 6.5 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B494 柿ノ木橋 1974 市道腹太６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.1 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B495 ドブ溝橋 1974 市道上川豊原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 5.0 20220303 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B496 石川１号溝橋 1974 市道上川豊原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.7 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B514 ３－４号橋 1974 市道市場庄上ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 6.0 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B530 小舟江橋 1974 市道笠松中林線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 5.2 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B536 中川４号橋 1974 市道久米１８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 3.8 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B538 １６５－１号橋 1974 市道久米２０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.6 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B539 １６６－１号橋 1974 市道久米２１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.3 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B540 １８７－１号橋 1974 市道久米２２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 5.6 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B541 １８９－１号橋 1974 市道久米２４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 5.3 20210614 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B550 南浦橋 1974 市道西肥留３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.3 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B561 卯新田橋 1974 市道曽原小津１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.5 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B578 南里中橋 1974 市道曽原４２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 3.1 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B605 松名瀬４号橋 1974 市道東黒部松名瀬線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 3.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B606 大谷橋 1974 市道岩内与原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 2.5 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B607 瑞巌寺１号橋 1974 市道岩内瑞巌寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 8.6 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B608 天狗岩２号橋 1974 市道岩内与原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.1 3.0 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B609 針掛谷橋 1974 市道岩内与原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 3.3 20210511 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B610 田牧３号橋 1974 市道南井村田牧線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 2.0 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B612 いしかわ橋 1974 市道白粉町通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 4.7 20210610 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B613 若葉２号橋 1974 市道若葉町２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B614 座頭堀２号橋 1974 市道永通南道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 11.7 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B615 東公園２号橋 1974 市道東町公園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.1 4.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B616 戸ノ本橋 1974 市道大津沖中線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 3.8 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B617 幸生１号橋 1974 市道東町幸生幹線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 5.6 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B618 西野々６号橋 1974 市道西野々古井線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.7 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B620 西野々５号橋 1974 市道薬師寺前通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 3.9 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B622 大宮田２号橋 1974 市道大宮田６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 3.5 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B623 立田１号橋 1974 市道朝田通学道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 11.4 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B624 魚見１号橋 1974 市道魚見神社道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 5.4 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B627 六根１号橋 1974 市道出間伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 6.9 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B628 さつき園１号橋 1974 市道さつき園１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 5.9 20210601 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B63 大足３号橋 1974 市道藤之木大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 4.3 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B633 柿木原４号橋 1974 市道出間浦山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 4.7 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B634 柿木原３号橋 1974 市道柿ノ木原明和町１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 5.6 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B636 乙部１号橋 1974 市道乙部東久保線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.8 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B637 出間２号橋 1974 市道出間池田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 4.9 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B638 土古路１号橋 1974 市道出間土古路線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 5.6 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B639 出間１号橋 1974 市道出間土古路線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 5.7 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B641 北村川３号橋 1974 市道北村王子線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 3.7 20220527 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B642 小望橋 1974 市道市民会館前通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.3 2.3 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B643 城南１号橋 1974 市道城南１２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.4 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B644 城南２号橋 1974 市道城南１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 5.2 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B648 高浜橋 1974 市道高浜汐西線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.7 3.8 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B649 東公園１号橋 1974 市道東町公園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 8.4 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B652 後田２号橋 1974 市道イハヤザキ２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 3.0 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B653 西野々１号橋 1974 市道琵琶田西野々線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 3.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B655 西野々２号橋 1974 市道西野々町里１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 6.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B656 朝田２号橋 1974 市道朝田通学道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 3.9 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B657 大宮田１号橋 1974 市道天神道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 4.2 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B658 大垣内２号橋 1974 市道蓮花寺南浦出間線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.7 20220623 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B659 新開２号橋 1974 市道川島保津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.6 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B665 高空橋 1974 市道高空３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 8.2 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B668 春日川３号橋 1974 市道春日町２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 5.0 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B672 世古出１号橋 1974 市道垣鼻幹線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 9.3 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B673 世古出２号橋 1974 市道方六高空線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 3.4 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B677 柳橋 1974 市道茶与町駅部田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.7 8.0 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B678 朝柄１号橋 1974 市道久保第２道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 8.6 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B680 大津１号橋 1974 市道清生大津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 6.1 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B681 大津３号橋 1974 市道海会寺幸生線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 9.8 20230302 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B682 大津２号橋 1974 市道大津６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 4.2 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B683 田原部田１号橋 1974 市道田原部田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 2.6 7.0 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B684 田原部田２号橋 1974 市道田原部田４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 5.2 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B685 下九手橋 1974 市道上九手線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.4 2.9 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B686 上徳和橋 1974 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 5.3 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B687 大木１号橋 1974 市道大木西部２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.0 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
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B688 大木２号橋 1974 市道大木西部２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.0 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B689 上九手橋 1974 市道延１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.6 6.0 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B693 朝柄橋 1974 市道久保第２道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.2 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B696 油沖橋 1974 市道下村浦沖１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B697 西大黒橋 1974 市道下村町東牛込線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 10.0 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B698 横田橋 1974 市道横田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 3.5 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B699 立田３号橋 1974 市道朝田清水線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.2 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B70 彦橋 1974 市道中部台運動公園通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 11.4 20210309 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B708 六根２号橋 1974 市道出間伊勢場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 19.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B709 井口中７号橋 1974 市道井口中川原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.0 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B71 山室２号橋 1974 市道山室立野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 9.5 20200825 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B710 魚の谷橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 5.7 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B711 古代橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 5.9 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B714 東谷１号橋 1974 市道柚原飯福田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.8 5.8 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B715 大長橋 1974 市道村出１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.5 3.5 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B717 広出橋 1974 市道山口広出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.7 3.0 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B718 岩穴１号橋 1974 市道西野岩穴線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.0 4.5 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B719 徳田３号橋 1974 市道西林田村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 5.8 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B720 通田村２号橋 1974 市道田村立野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 10.1 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B731 新立橋 1974 市道上出篠田山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 4.3 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B733 久保山橋 1974 市道山室大谷池線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.2 8.5 20221107 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B734 西浦橋 1974 市道四ッ又久保線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 6.2 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B74 無名橋１ 1974 市道中部台運動公園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 18.1 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B740 桂瀬１号橋 1974 市道桂瀬５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.4 4.0 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B741 山室３号橋 1974 市道山室立野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 10.9 20221110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B743 上蛸路４号橋 1974 市道上蛸路６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.7 2.6 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B745 宮下橋 1974 市道ツヅラ又線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.5 4.0 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B747 ツヅラ又３号橋 1974 市道ツヅラ又線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.7 4.4 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B748 ツヅラ又１号橋 1974 市道ツヅラ又線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 4.0 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B749 都４号橋 1974 市道谷都線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.0 3.0 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B75 無名橋２ 1974 市道中部台運動公園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 14.5 20201012 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B751 山端橋 1974 市道谷墓線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 2.0 1.3 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B754 北谷池橋 1974 市道六呂木小学校通学道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 3.5 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B766 野田橋 1974 市道岡山伊勢寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 11.9 5.6 20220527 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B81 松崎浦１号橋 1974 市道六軒市場ノ庄１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 8.5 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B83 小野４号橋 1974 市道伊勢寺小野上野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.3 8.1 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B86 長泉寺３号橋 1974 市道松ヶ島団地６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 14.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B861 皆本橋 1974 市道下之庄６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 4.7 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B863 浦沖２号橋 1974 市道下之庄北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.6 4.8 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B866 東出橋 1974 市道薬王寺北６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 5.6 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B870 世古口橋 1974 市道中川中１７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 3.8 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B88 塩浜１号橋 1974 市道塩浜塚本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 8.3 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B891 堤下橋 1974 市道中原排水機場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.1 4.8 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B892 明寺橋 1974 市道本郷神路山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 4.8 20220523 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B893 下戸橋 1974 市道本郷神路山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 4.3 20220523 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B894 鰐原橋 1974 市道鰐原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 3.4 20220523 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B939 堂之後橋 1974 市道船江立花道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 7.5 2.3 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B94 大宮川３号橋 1974 市道白米城線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 3.6 0.9 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B940 天狗岩１号橋 1974 市道岩内与原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 5.1 20230227 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B942 大黒橋 1974 市道大黒西通り線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 8.8 12.1 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B949 坂ノ下六号橋 1974 市道櫃坂線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 3.3 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B95 久保橋 1974 市道下山見岩内線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 4.6 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B950 坂ノ下五号橋 1974 市道櫃坂線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 3.3 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B951 坂ノ下四号橋 1974 市道櫃坂線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.1 3.7 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B952 坂ノ下三号橋 1974 市道櫃坂線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20220519 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B956 畑井橋 1974 市道畑井線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.4 5.6 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B957 中相津橋 1974 市道大村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 3.6 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B958 相津橋 1974 市道中道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.4 3.7 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B959 無名橋 1974 市道ワガリ線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.6 3.7 20220516 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B96 神田橋 1974 市道神田八王寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.7 20200716 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B964 宇藤木２号橋 1974 市道宇藤木２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.5 3.7 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B971 舟戸草鹿野線無名橋 1974 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 3.6 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B99 山見橋 1974 市道山見新田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 6.9 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B992 古川橋 1974 市道二子ノ線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 7.5 3.0 20240314 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B999 六枚橋 1974 市道算所津屋城３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 4.5 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1048 寺谷橋 1973 市道下栗野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.1 20180525 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1223 平田橋 1973 市道太良木上田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.7 5.1 20230511 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1545 西垣内橋 1973 市道嬉野小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.5 6.0 20220111 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B837 東大田橋 1973 市道須賀草薙線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 9.3 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B985 中ノ坪１号橋 1973 市道津屋城須賀線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1003 並桜３号橋 1973 市道田村小集落団地２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.3 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1056 福泉谷橋 1973 市道家野福泉谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 2.8 20230518 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1125 文田橋 1973 市道須賀東４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.8 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1126 立原橋 1973 市道須賀東６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1127 大田橋 1973 市道須賀東６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.9 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1309 小出橋 1973 市道与原中郷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 15.3 4.0 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1496 中ノ坪２号橋 1973 市道津屋城須賀線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.5 4.6 20220107 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B294 辰新田橋 1973 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 7.5 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B295 東浦橋 1973 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 7.5 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B296 堺橋 1973 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 7.5 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B525 北堺橋 1973 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 7.5 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B526 波氏橋 1973 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 9.5 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B984 奥ノ小家橋 1973 市道須賀東７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 3.1 2.4 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B987 東出橋 1973 市道須賀中１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1098 ３５１－１号橋 1972 市道上ノ庄３０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 4.0 20231019 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1066 桑原大谷橋 1972 市道桑原大谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.0 20230418 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1135 若宮橋 1972 市道川北須賀線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.5 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1136 西北浦橋 1972 市道須賀北５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 4.0 20230905 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1155 樋口橋 1972 市道中原駅中原排水機場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.0 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1483 ３５４-２号橋 1972 市道中ノ庄１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 5.0 20220106 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1497 中川９号橋 1972 市道市場庄５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.0 7.7 20211202 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1679 大櫛橋 1972 市道宮本大櫛線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.1 2.5 20230113 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1681 高岸橋 1972 市道向久谷脇田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 3.1 20221220 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B304 ５５－２号橋 1972 市道小津東浦小沼線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.1 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B517 的場橋 1972 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.1 9.3 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
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B518 碧川１号橋 1972 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 9.4 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B519 荒木橋 1972 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 9.3 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B521 ５－１１号橋 1972 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 10.4 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B544 波挟間橋 1972 市道小津５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 6.0 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B545 東小津橋 1972 市道小津６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 5.3 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B590 ３５１－２号橋 1972 市道上ノ庄３０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 4.3 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B603 ５１１－１号橋 1972 市道中道９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 3.8 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B679 後田１号橋 1972 市道清生大津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 5.0 20220701 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B970 敷の谷２号橋 1972 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.0 4.3 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B884 小杉橋 1971 市道野田団地東線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 7.5 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B885 行田橋 1971 市道野田団地中線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 7.9 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1092 小津新田１号橋 1971 市道小津喜多村新田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.0 5.0 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1093 喜田村新田２号橋 1971 市道小津喜多村新田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 5.0 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1094 八準帰橋 1971 市道小津１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 4.0 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1111 東沖１号橋 1971 市道黒田団地中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.6 5.5 20230718 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1139 地蔵２号橋 1971 市道川北小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230829 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B172 木材団地１号橋 1971 市道長楽２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 5.7 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B300 ５３－４号橋 1971 市道上ノ庄中ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 6.5 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B355 豊原２号橋 1971 市道南櫛田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 2.2 7.6 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B798 古城橋 1971 市道市場庄中ノ庄２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 4.3 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B799 天神橋 1971 市道中ノ庄１２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 4.3 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B991 小津又３号橋 1971 市道小村西５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B993 大杭１号橋 1971 市道小村東５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B995 数田橋 1971 市道新屋庄南５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.0 20230829 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1001 並桜１号橋 1971 市道田村小集落団地中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.1 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1002 並桜２号橋 1971 市道田村小集落団地１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 3.0 20230911 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1081 高見線無名橋弐 1971 市道高見線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.4 20230511 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1091 ２４７－１号橋 1971 市道小野江肥留１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1183 古川橋 1971 市道小村西６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 2.4 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1459 中出橋 1971 市道勢津１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 3.0 20210628 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1484 ５-８号橋 1971 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 9.1 20220113 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1517 小津新田２号橋 1971 市道小津喜多村新田２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 10.0 5.7 20211202 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1629 ５－１２号橋 1971 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 19.3 20220727 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B189 桑木谷橋 1971 市道蘭線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 2.6 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B290 東高松橋 1971 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.1 10.4 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B291 中道新田橋 1971 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 13.8 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B301 ５３－５号橋 1971 市道上ノ庄中ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 6.6 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B313 中ノ庄南橋 1971 市道久米中ノ庄２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.3 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B520 ５－９号橋 1971 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 9.2 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B573 野末橋 1971 市道笠松星合１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 2.3 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B654 西野々４号橋 1971 市道西野々真盛川線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 6.1 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B735 下村５号橋 1971 市道下村久保２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.5 20220627 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B742 木屋橋 1971 市道木屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 6.1 5.2 20220425 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B750 北鍬谷川１号橋 1971 市道谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.8 3.3 20220428 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B789 １１-２号橋 1971 市道小津星合線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.6 7.0 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B790 中ノ庄北橋 1971 市道上久米中ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 7.3 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B797 南浦橋 1971 市道中ノ庄市場庄１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.2 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B882 東沖２号橋 1971 市道黒田団地中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 9.1 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B994 大杭２号橋 1971 市道小村縄手１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 3.0 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B895 五ノ渡橋 1970 市道口窄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20230323 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1046 上道橋 1970 市道田引久保線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 3.6 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B299 ５３－２号橋 1970 市道上ノ庄中ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.0 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B369 石橋 1970 市道木屋線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 3.4 20210426 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1509 古田橋 1970 市道滝之川６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 13.5 7.3 20211220 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1535 矢下川１号橋 1970 市道大石本郷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.2 4.0 20211223 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1547 西文珠橋 1970 市道上ノ庄１８号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 11.4 4.0 20220106 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1595 堀３号橋 1970 市道堀３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.0 3.4 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1644 上古城橋 1970 市道小原北４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.8 5.3 20230111 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1700 馬場橋 1970 市道加波旧国道１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.0 5.1 20230203 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B297 ５２－４号橋 1970 市道市場住宅線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 8.1 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B298 片金北橋 1970 市道上ノ庄中ノ庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 6.2 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B534 １３５－１号橋 1970 市道上ノ庄１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 5.0 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B535 屯田橋 1970 市道中ノ庄上ノ庄１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 5.0 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B660 新開１号橋 1970 市道門前保津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 4.9 20220624 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B78 清水３号避溢橋 1970 市道櫛田駅東黒部線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 40.0 5.6 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B793 大川橋 1970 市道上ノ庄１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.4 4.7 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B795 八幡橋 1970 市道上ノ庄１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 3.6 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B819 馬渡橋 1970 市道津屋城算所線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.4 20220613 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B820 渡川橋 1970 市道小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.0 6.0 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B849 上殿出橋 1970 市道小原中３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 3.0 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B941 迎出橋 1970 市道迎出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 9.5 1.5 20230227 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1068 三ノ渡橋 1969 市道口窄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.0 20230418 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B410 観音小橋 1969 市道外五曲伊勢寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 6.6 20210518 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B842 石岡橋 1969 市道宮古平生線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 3.5 13.4 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1069 四ノ渡橋 1969 市道口窄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.5 20230418 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1382 与原１号橋 1969 市道村出２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 10.0 3.1 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B527 長井橋 1969 市道市場住宅線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 8.0 20220307 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B528 塔田橋 1969 市道市場住宅線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 8.0 20220307 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B543 ２０３－１号橋 1969 市道小津３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 3.9 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B570 ４４８－１号橋 1969 市道笠松３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.7 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B574 ４５６－１号橋 1969 市道笠松星合２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 4.8 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B575 ４５６－２号橋 1969 市道笠松星合２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.4 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B602 ３６８－１号橋 1969 市道小舟江１０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 4.3 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B77 北川原避溢橋 1969 市道櫛田駅東黒部線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 20.0 5.5 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1047 中道橋 1968 市道田引下切線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 3.6 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1367 殿村橋 1968 市道一本松殿村大足線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 14.8 5.0 20210107 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B311 ６６－１号橋 1968 市道小舟江東小野江線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.0 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B547 北浦橋 1968 市道中林５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.9 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1200 つぶて石橋 1967 市道赤池谷出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.0 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1390 上茅原３号橋 1967 市道上茅原花鶴線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 4.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B167 登り橋 1967 市道下村下蛸路線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 2.8 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B173 豊原１号橋 1967 市道豊原西町３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 2.0 20200901 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B312 西飛戸橋 1967 市道小舟江東小野江線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.6 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B587 ３３５－１号橋 1967 市道笠松１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.5 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B619 西野々７号橋 1967 市道朝田西野々線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 2.5 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
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B666 春日川１号橋 1967 市道春日町１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 5.6 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B845 宮古小橋 1967 市道宮古環状線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.6 5.6 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1152 燈明塚橋 1966 市道下竜王野北中原団地線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.0 20230919 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1153 水通２号橋 1966 市道中原団地６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 7.9 20240314 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1205 墓の橋 1966 市道七日市奥線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 3.6 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1420 ９－１号橋 1966 市道星合舞出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 5.5 20210715 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B151 桜町２号橋 1966 市道桜町４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.3 6.8 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B184 安楽３号橋 1966 市道安楽陰陽線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.6 3.4 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B572 ４５５－１号橋 1966 市道笠松星合１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 4.0 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B576 ４５８－１号橋 1966 市道笠松１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 4.4 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B577 ４６０－１号橋 1966 市道笠松１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.2 20210713 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B625 魚見３号橋 1966 市道六根腹太線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 6.9 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B800 ５１８-１号橋 1966 市道市場庄２４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 3.0 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B968 無明橋 1966 市道口窄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1070 七ノ渡橋 1965 市道口窄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 3.8 20230418 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B140 西林１号橋 1965 市道西林殿町線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.2 6.0 20201027 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1718 三の谷橋 1965 市道鍋倉線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 2.5 20240118 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1077 西谷橋 1965 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 4.9 3.9 20230509 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1090 ２４２－３号橋 1965 市道西肥留甚目１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 4.8 20231024 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1203 宇栗子谷口橋 1965 市道宇栗子中道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 4.0 20230601 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1218 西の谷橋 1965 市道青田栃谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 5.0 20230518 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1536 矢下川２号橋 1965 市道矢下線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.3 4.0 20211223 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B307 ６３－１号橋 1965 市道西肥留舞出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 5.3 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B308 ６４－１号橋 1965 市道甚目肥留線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 5.5 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B309 ６４－２号橋 1965 市道甚目肥留線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 5.5 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B667 春日川２号橋 1965 市道春日町１２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 5.0 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B967 六ノ渡橋 1965 市道口窄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 4.0 20230323 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B319 柿木原２号橋 1964 市道柿ノ木原明和町１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.9 5.6 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B32 星中川１号橋 1964 市道大口8号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 3.7 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1232 旧県道土屋原飯高線無名橋弐 1964 市道旧県道土屋原飯高線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 5.2 20230424 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1632 東又溝橋 1964 市道東又線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.9 20230124 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B165 高田１号橋 1964 市道下村高田１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 7.1 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B33 星中川２号橋 1964 市道大口9号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.7 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B332 垣内田２号橋 1964 市道乙部神守里東線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.5 12.1 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B336 緑橋 1964 市道駅東１５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.2 5.2 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1078 敷の谷小橋 1964 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 3.5 20230509 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1480 ２８８-１号橋 1964 市道舞出１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.0 20220112 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1591 福本橋 1964 市道福本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.6 4.7 20220720 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1623 毛原谷小橋 1964 市道毛原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.5 6.2 20220721 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1690 月出いの谷橋 1964 市道月出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.7 4.6 20221222 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B22 曲２号橋 1964 市道国分寺道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 5.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B23 曲５号橋 1964 市道曲牛草線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.0 20200804 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B27 四軒屋１号橋 1964 市道船江曲線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 2.2 2.8 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B28 内方２号橋 1964 市道内方6号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.1 5.9 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B29 船江２号橋 1964 市道花田道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 石橋 2.7 2.3 20200803 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B31 星中川３号橋 1964 市道大口4号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 4.0 20200914 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B549 ２３９－１号橋 1964 市道舞出西肥留１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.0 20210720 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B59 白鳩橋 1964 市道駅東14号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.2 5.2 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B67 茶与町橋 1964 市道外五曲下村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 5.7 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B671 春日川６号橋 1964 市道春日町３０号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.6 3.4 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B925 落方橋 1964 市道落方旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 5.3 20220509 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B928 ２６５－１号橋 1964 市道肥留３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.5 4.5 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B93 柿木原１号橋 1964 市道柿ノ木原明和町１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 5.6 20200928 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1667 抜田２号橋 1963 市道新田抜田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 9.0 3.0 20230106 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B195 上蛸路３号橋 1963 市道上蛸路９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.2 3.3 20200818 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1210 又兵衛橋 1963 市道七日市深田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 3.0 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1610 月出橋 1963 市道向月出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 12.5 4.2 20220804 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1689 ミシヨゲ橋 1963 市道月出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 5.0 20221215 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1699 築淵橋 1963 市道乙栗子旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 7.0 5.7 20230203 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B58 駅東２号橋 1963 市道駅東9号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 6.0 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B598 ３３９－１号橋 1963 市道小野江１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.4 4.5 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B599 ３３９－２号橋 1963 市道小野江１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 6.0 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B600 ３３９－３号橋 1963 市道小野江１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 4.0 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1228 芝ヶ平橋 1962 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.2 3.3 20230511 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B817 平田橋 1962 市道新屋庄津屋城線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 6.7 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1204 口福本１号橋 1962 市道福本川添線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 2.0 20230525 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1209 堂坂橋 1962 市道七日市西山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 2.0 20230522 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1512 堀田橋 1962 市道中村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 木橋 9.0 1.7 20211208 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B185 安楽２号橋 1962 市道安楽町２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 2.3 20200831 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B55 あきない橋 1962 市道魚町通り2号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 3.6 20210316 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B621 西野々３号橋 1962 市道西野々町里１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 10.2 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B626 魚見２号橋 1962 市道魚見通学道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 5.0 20210525 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B824 駒返橋 1962 市道メトロポリタンゴルフ場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.8 3.3 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1064 東山橋 1961 市道乙栗子東山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 3.0 20230516 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1229 松ヶ臂橋 1961 市道舟戸草鹿野線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.3 3.3 20240311 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B338 太洋橋 1961 市道駅東１７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.1 5.2 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1597 欄干橋 1961 市道七日市旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.6 4.8 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1599 源造川橋 1961 市道七日市殿内線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.4 3.6 20220713 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B56 駅東４号橋 1961 市道駅東4号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 8.0 20200908 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B833 古事記橋 1961 市道一色垣内堀替線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 4.6 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B974 猪谷橋 1961 市道市道粟野田引旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 8.6 20230227 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1233 加波旧国道１号線無名橋 1960 市道加波旧国道１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 5.5 20240201 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B364 山下１号橋 1960 市道山下陰陽線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.4 2.9 20210531 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B811 鐘鳴橋 1960 市道中川川原木造線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.8 7.3 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1043 珍２号橋 1960 市道片町谷出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 4.6 20230606 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1215 大瀬谷橋 1960 市道蓮山の家線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.4 3.0 20230518 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B126 西黒部１号橋 1960 市道西黒部幹線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 3.3 20201013 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1407 茶屋橋 1960 市道上仁柿中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 14.8 5.0 20210118 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B1692 湯の下橋 1960 市道勘定坂線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.6 3.8 20221208 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1725 天神橋 1960 市道神殿赤池線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.5 3.6 20240115 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B871 西上中島橋 1960 市道中川北線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 6.2 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B873 笹井橋 1960 市道中川北駅西１４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 3.0 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1140 八王寺橋 1959 市道小村縄手２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.0 4.2 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1486 きくらく池橋 1959 市道菊楽池線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.6 3.4 20211220 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1493 上尾戸橋 1959 市道釜生田西環状線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.5 3.2 20211221 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
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B1630 穴谷橋 1959 市道中村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.2 3.5 20230110 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1727 奥谷橋 1959 市道向久谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 3.6 20240221 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B287 ５－１号橋 1959 市道小野江小津線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.5 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B288 ７－１号橋 1959 市道南曽原線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 7.3 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B334 野々越橋 1959 市道高町屋停車場線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 5.9 6.7 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B337 住吉橋 1959 市道駅東１６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 6.1 5.0 20210608 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B816 小村橋 1959 市道嬉野小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 7.0 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1538 稲塚橋 1959 市道中尾１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 12.4 4.0 20211224 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1583 長助橋 1959 市道東又線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.0 6.2 20220722 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B289 １０－３号橋 1959 市道舞出小野江線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 8.0 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B314 １１６－１号橋 1959 市道久米１３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 4.2 20200924 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B532 落工圦橋 1959 市道西小野江南舞出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.9 4.0 20210719 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B548 ２３２－１号橋 1959 市道小舟江曽原１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.9 4.3 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B551 ２４２－１号橋 1959 市道西肥留甚目１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.0 4.5 20210720 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B552 ２４２－２号橋 1959 市道西肥留甚目１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.3 4.1 20210720 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B556 ２６６－１号橋 1959 市道甚目１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.1 4.0 20210720 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B557 寺門橋 1959 市道肥留甚目１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 3.1 20210720 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B566 ４２８－１号橋 1959 市道甚目１１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 5.0 20210720 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B571 ４５４－２号橋 1959 市道笠松９号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.8 4.4 20210706 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B821 山の越橋 1959 市道小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.7 11.8 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B847 橋本橋 1959 市道小原南４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.6 3.6 20170719 2017 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B812 北松本橋 1958 市道新屋庄川北線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 11.0 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B813 南松本橋 1958 市道新屋庄川北線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 7.7 20220616 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1698 関谷田橋 1958 市道乙栗子旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.8 5.5 20221220 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B855 乾谷橋 1958 市道宮野西線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.4 3.2 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1668 堀出橋 1957 市道東出旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.6 4.7 20230106 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B568 ４３５－１号橋 1957 市道曽原小舟江１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 2.3 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B879 川田橋 1957 市道野田５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 2.7 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1101 前沖橋 1956 市道井之上森本線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 2.2 20181016 2018 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1051 的場橋 1955 市道富永小塚線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.0 2.4 20230525 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B946 のんぱく橋 1955 市道釜生田西６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.4 3.3 20220609 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B881 北宮ノ前１号橋 1955 市道黒田南３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 3.5 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1042 中谷橋 1954 市道中谷線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.0 2.6 20240201 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1110 東沖橋 1954 市道野田黒田見永線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.2 4.0 20230818 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1726 奥山１号橋 1954 市道田引奥山線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 4.0 20240115 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B814 溝西橋 1954 市道嬉野小村線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 8.6 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1041 尾の広橋 1954 市道奥の広線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 鋼橋 5.0 2.5 20230606 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1168 若宮１号橋 1954 市道上地南３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.6 3.0 20230907 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1481 ３０２-２号橋 1954 市道五主笠松１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.5 4.0 20220113 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1648 おきとり橋 1954 市道菊楽池西線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.4 4.0 20230112 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1744 ５２－４号橋 1954 市道松ヶ崎市場庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 11.0 20161210 2016 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B302 ５４－１号橋 1954 市道松ヶ崎市場庄線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 9.0 20201020 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B303 ５６－１号橋 1954 市道中道草長線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 8.2 20201022 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B305 ５７－２号橋 1954 市道浜線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.5 6.6 20201005 2020 点検 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B829 新田橋 1954 市道算所捨田線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 7.1 4.6 20221031 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1680 柿の木橋 1953 市道名倉線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.3 3.5 20221219 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B843 無名橋１ 1953 市道中川天花寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 4.6 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B844 無名橋２ 1953 市道中川天花寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 6.4 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B883 北沖橋 1952 市道黒田団地北５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.4 2.1 20220603 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B729 学園前４号橋 1952 市道向山道１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.2 3.0 20220708 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B806 笠垣内橋 1952 市道中川中２７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.7 4.7 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B846 佐藤橋 1952 市道小原南４号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 3.8 1.6 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B851 上向出橋 1952 市道小原北７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 3.3 20220715 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B877 野田橋 1952 市道野田中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.1 15.7 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1520 平後朗橋 1951 市道肥留線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.9 12.6 20220111 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B597 ４１６－１号橋 1951 市道曽原１７号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 4.8 4.8 20210615 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B802 １２-１号橋 1950 市道肥留線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 9.3 20220620 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1178 大亀橋 1950 市道鍛冶屋瀬明寺線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 3.8 20230629 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1049 大井戸橋 1949 市道栗野旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 4.4 4.0 20240311 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B969 猪谷橋 1949 市道木梶落方線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 11.5 4.0 20230227 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1107 島田小橋 1949 市道八田１２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 4.0 20230711 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1007 吉野橋 1946 市道黒野東３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 2.0 20231026 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B859 郡一橋 1944 市道一志北１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 4.2 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B864 ビワノ谷橋 1944 市道中尾３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 2.2 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1500 中殿出２号橋 1942 市道小原中２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.4 5.0 20211130 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B823 下沖２号橋 1942 市道花園線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.3 3.9 20220711 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1581 馬橋 1940 市道片町谷出線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.6 4.1 20220721 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1157 筋違橋 1937 市道下瀬古中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.5 5.5 20240314 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1073 谷林橋 1935 市道木梶落方線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.0 5.5 20240201 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1479 １０-２号橋 1935 市道舞出小野江線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.5 4.4 20220111 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0
B1071 小南橋 1934 市道落方旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 4.4 20240226 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1072 松尾橋 1934 市道落方公民館線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.3 1.6 20230424 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1196 平谷橋 1934 市道上仁柿中央線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 8.0 4.5 20240314 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1159 田村２号橋 1932 市道下瀬古１号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 6.5 4.1 20240314 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B867 菅谷橋 1929 市道薬王寺東２号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.0 2.9 20220530 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B1742 風呂谷橋 1928 市道落方旧国道線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 8.0 4.6 20240117 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1141 縄手橋 1926 市道小村縄手３号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 5.0 3.6 20230831 2023 0.0 0.0 0.0 点検 0.0 0.0
B1614 太良木橋 1924 市道太良木前垣内線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ PC橋 13.5 3.7 20220713 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B874 中島橋 1920 市道中川北６号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ RC橋 2.5 6.0 20220602 2022 0.0 0.0 点検 0.0 0.0 0.0
B565 ７ノ割４号橋 1913 市道曽原１５号線 C Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 木橋 4.4 0.8 20210617 2021 0.0 点検 0.0 0.0 0.0 0.0


