

工事現場における施工体制の把握マニュアル

1. 趣旨

工事の品質確保、安全確保ならびに建設産業の健全な発展のためには、適切な施工体制の下で工事が実施されることが必要である。このため、監督業務においても監理技術者の専任制等について把握してきたところである。

一方、施工体制の適切化を図るためには、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、不適切な事例に対する対応を統一的に実施することが必要である。

以上を踏まえ、本マニュアルは、工事現場における適切な施工体制の確保のための監理技術者の専任制等に関する把握項目及び対応方法等の目安を示すものとして作成したものである。

なお、本マニュアルの内容については今後の実践を踏まえて、適宜見直すこととする。

2. 施工体制の把握に関する法令等

○建設業法

○建設業法施行令

○「工事現場における適切な施工体制の確保等について」(最終改正 令和5年12月27日)

(H10.12.25 大臣官房地方厚生課長、技術調査室長、官庁営繕部営繕計画課長から、各地方建設局総務部長、企画部長、営繕部長あて通達)

○工事請負契約書に基づく共通仕様書

3. 施工体制の把握に関する点検内容と対応方法

……別紙-1

4. 一括下請負に関する点検要領

……別紙-2

5. 施工体制の把握表

……別紙-3

監督員は、把握の結果を別紙-3「工事現場における施工体制の把握表」に記入し、工事検査時に工事検査官に提示すること。

施工体制の把握に関する点検内容と対応方法

目的	背景	点検項目	点検内容	実施時期	対応方法
I 監理技術者の専任制の徹底	元請負人が適切に業務を行い、工事の品質を適切に確保するために義務付けられている監理技術者の専任を把握。	① 監理技術者資格者証の把握	監理技術者本人から携帯している監理技術者資格者証を提示させる。	工事着手前	<p><ステップ1> 疑義がある場合は、監理技術者、元請会社に説明を求めるとともに、監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類（健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し）の提出を求める。</p> <p><ステップ2> さらに必要な場合は、監理技術者証発行部局に問い合わせる。</p> <p><ステップ3> 契約担当官・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。</p>
			監理技術者資格者証の会社名、工種区分、期限、裏書きによる変更などについて把握。	工事着手前	
		② 同一性の把握	契約書第 10 条に基づき通知された監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者及び監理技術者資格者証に記載された技術者名が同一であることを把握。	工事着手前	
			監理技術者資格者証の写真により本人であることを把握。	工事着手前	
		③ 専任の把握	監理技術者の専任を把握。	工事施工中 1(回/月)程度	
			打合わせ時等に監理技術者が施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し主体的に関わっているかを把握。 (把握結果は、別紙-2「一括下請負に関する点検要領」の別紙-3の2に反映する)	工事施工中 打合わせ時	
II 適切な施工体制の確保	不良・不適格業者を的確に発見・排除し、工事の品質確保、建設業の健全な発展を図るために、現場の施工体制を把握。	④ 施工体制台帳	施工体制台帳が現場に備え付けられ、かつ同一のものが提出されていることを把握。	工事施工中 当初及び変更時	<p><ステップ1> 施工体制台帳等の不備を発見した場合は改善措置を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。技術者本人において疑義がある場合は、技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類（健康保険証又は住民税特別徴収税額通知書の写し）の提出を求める。</p> <p><ステップ2> 契約担当官・業許可部局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。</p>
			施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書が添付されていることを把握。	工事施工中 当初及び変更時	
			施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外であることが記載されていることを把握。	工事施工中 当初及び変更時	
		⑤ 施工体系図	施工体系図が当該工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていることを把握。	工事施工中 当初及び変更時	
			施工体系図に記載のない業者が作業していないことを把握。 (例えば、安全訓練等の出席者名簿、日々の作業指示書などで確認)	工事施工中 1(回/月)程度	
			施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人であることを把握。	工事施工中 当初及び変更時	
⑥ 施工体制の把握	元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められることなどを把握。(別紙-2「一括下請負に関する点検要領」により点検)	工事中1回以上 (工事初期等)			
III その他	その他、元請の適正な施工体制の確保のために必要な事項について把握。	⑦ 工事カルテの登録	受注時工事カルテは適正に、かつ期限内に登録されているかを把握。	工事着手前	<ステップ1> 不適切な場合は是正を求める。
		⑧ 建設業許可を示す標識	建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に設置してあること、監理技術者が正しく記載されていることを把握。	工事施工中 1回	<ステップ1> 不適切な場合は是正を求める。 <ステップ2>
		⑨ 建退協制度に関する掲示	建設業退職金共済制度に関する標識が現場に掲示されていることを把握。	工事施工中 1回	契約担当官・業許可部局・労働当局に連絡し、契約解除の選択も含めて必要な措置を講じるための調査を行う。
		⑩ 労災保険に関する掲示	労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されていることを把握。	工事施工中 1回	

施工体制の把握における留意点

1. 施工体制台帳及び施工体系図に係る記載内容に関する留意点

- ① 掲示する施工体系図は、「施工体制台帳の作成等について」(国交省通知最終改正版)に基づき作成したものを原則とする。
- ② 提出する施工体制台帳及び施工体系図は、「施工体制台帳に係る書類の提出について」(国交省通知最終改正版)により作成したものとす。この場合にあっては、建設工事に関する請負契約及び警備に関する請負契約(一次下請負人となる場合のみ)に関して必要事項を記載するよう求める。
- ③ 請負契約が単価契約である場合は、その旨を記載するよう求める。
- ④ 施工体系図の担当工事内容は、できるだけ数量総括表に明示した工種区分との対応がわかるよう記載することを求める。(ただし、詳細になりすぎないように留意する。)

2. 施工体制台帳及び施工体系図の記載漏れ等に関する連絡

施工体制台帳等と実際の施工体制に差異を発見した場合は、是正を求めるとともに、以下の要件に該当する場合は、契約担当課、建設業許可部局に連絡する。なお、再下請負契約において疑義が生じた場合は、元請負人に対する是正を求めめる前に契約担当課、建設業許可部局に連絡すること。

- ① 監理技術者、施工計画書に記載された技術者及び主任技術者に係る届け出に虚偽があった場合。
- ② 一次下請負人の記載漏れがあった場合。
- ③ 二次下請より下位の下請負人にあつては、契約期間が1ヵ月以上かつ契約金額が5,000千円以上の下請負人の記載漏れがあった場合。
- ④ 上記②③については、記載すべき事項が生じてから概ね1ヵ月を経過した後に適用する。

3. 施工体系図等の工事現場での掲示

維持工事など工事場所が移動する工事にあつては、現場代理人が常駐する事務所等に掲示していることを把握。

4. 共同企業体における配置技術者

共同企業体の場合は、全ての構成員で監理技術者または主任技術者が配置されていることを把握。

一括下請負に関する点検要領

1. 趣旨

本要領は、工事現場における施工体制の把握において、一括下請負の疑義がある工事を抽出するための要領を定める。

2. 点検の方法

- (1) 通達「一括下請負の禁止の徹底について」(平成13年3月30日付け国総建第81号)において一括下請負に該当するとされている要件に合致する工事を一括下請負の疑義がある工事として抽出する。
- (2) 一括下請負に関する点検は、監理技術者等の専任、施工体制、元請及び下請の担当工事、実質関与等について実施する。
- (3) 一括下請負に関する点検は、工事中に1回以上行うものとし、順次点検項目を絞り込むなどの工夫をして効率的に実施する。
- (4) 監理技術者の専任については、専任を必要とする工事全てについて点検する。
- (5) 施工体制、実質関与等について、以下の要件のいずれかに該当する工事について重点的に実施する。一方、元請負人が主たる部分を自ら施工していることが把握できた場合等、一括下請負に該当しないことが明白になった場合には、以降の点検を省略してもよい。

重点点検対象工事

- A) 請負金額が一定額以上でかつ、主たる部分を実施する(最大契約額の)一次下請負人が元請契約額の過半を占めている工事。
 - B) 同業種の同規模(ランク)または上位規模の会社が一次下請にある工事。
 - C) 工区割りされた同時期の隣接工事について、同一会社が一次下請等に存在している工事。
 - D) 低入札価格調査対象となった工事。
 - E) その他、監理技術者の専任に疑義がある工事等の点検の必要を認めた工事。
- (6) 重点点検対象工事においては、元請だけでなく、少なくとも三次下請までの自ら施工していないと思われる下請について点検を行う。
 - (7) 1回の点検で判定が困難な工事は、点検頻度を増す。
 - (8) 点検の結果、必要な場合には元請負人から意見を聞き、一括下請負の疑義がある工事については、建設業許可部局に通知する。
 - (9) 監督員は、点検の結果を様式に記録し、工事検査時に工事検査員に提示する。
 - (10) 記録様式は、別紙—3の2「工事現場における施工体制の把握表(一括下請負)」及び別紙—3の3「工事現場における施工体制の把握表(実質関与)」を参考とする。

3. 一括下請負の疑義がある工事の判定方法

- (1) 監理技術者等の専任がないこと的事实を把握した場合は、一括下請負の疑義がある工事とする。
なお、監理技術者等の専任がない場合は、建設業法第26条違反ともなる。

(2)元請の実質関与に関しては、別紙—3の3を参考に以下の項目等について点検する。

- | | | |
|-------------|-----------------|---------|
| ①技術者専任 | ②発注者との協議 | ③住民への説明 |
| ④官公庁等への届け出等 | ⑤近隣工事との調整 | ⑥施工計画 |
| ⑦工程管理 | ⑧出来型品質管理 | ⑨完成検査 |
| ⑩安全管理 | ⑪下請けの施工調整及び指導監督 | |

(3)別紙—3の3「工事現場における施工体制の把握表(実質関与)」を用いての点検の結果、

ア.:全項目で○。この場合「元請負人は、総合的な企画・調整等全体を実施」とする。

イ.:ア. ウ. 以外。この場合「元請負人は、総合的な企画・調整等を部分実施」とする。

ウ.:全項目で△または×。この場合「元請負人は、総合的な企画・調整等を実施していない」とする。

(4)一括下請負の疑義がある工事の判定にあたっては、施工体制にも注意し、別紙—2—1「紛らわしいケースでの判定の目安」を参考に判定する。

(5)別紙—2—1は、判定の目安であるので以下のような場合は、これらの要素も加味して別途判定する。

- ・当該施工体制についての請負人からの説明に合理性が認められた場合
- ・一括下請負の調査に対して不誠実な行為が明らかとなった場合

等

紛らわしいケースでの判定の目安

別紙-2-1

	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4 (下請の一括下請負)
ケース内容	主たる部分を行う一次下請負人が主たる部分の直営施工をしておらず(管理業務が主体)二次下請負人以下が実質施工しているケース。	特定の一次下請負人が主たる部分の直営施工をしているが当該一次下請負人が工事全体の大部分を実施しているケース。	工区割りされた同時期の隣接工事について同一会社が一次下請負人(元請と一次下請の場合も同様)として、主たる部分を実施しているケース。	下請負人に直営施工がなく、再下請負人が実質的に施工をしているケース
元請負の実質関与の状況(点検結果)*	<p>★</p>	<p>★</p>	<p>★</p>	<p>★</p>
ア(全体実施) 総合的な企画・調整等全体を実施。	○元請のみ実質関与。 ① <input checked="" type="checkbox"/> x 一次下請の業務が不明確で介在が不適切と判定。 ○一次下請は専門工種部分の施工管理を実施(実質関与)。 ② <input type="checkbox"/> ○ 専門工種が元発注工事のほとんどを占める場合は、③と同様でないか注意して点検。	① <input type="checkbox"/> ○ 但し、特定の一次下請が工事の大部分を実施している場合は②でないか注意して点検。	点検結果に関わらず要件に合致すれば、 一括下請負の疑義有	①主任技術者の専任が認められる。 ①-1 <input type="checkbox"/> ○ 専門工種の管理指導上の必要性が認められ、実質関与をしている。 ①-2 <input checked="" type="checkbox"/> x 専門工種の管理指導上の必要性が認められない、もしくは、実質関与をしていない。 ②主任技術者の専任が認められない。 ② <input checked="" type="checkbox"/> x
イ(部分実施) 総合的な企画・調整等を部分実施。	③ <input checked="" type="checkbox"/> x 一次下請は元請負の補助もしくは代行業務を実施と判定。	② <input checked="" type="checkbox"/> x 一次下請が直営施工と元請負が行うべき管理業務を実施していると判定。		
ウ(関与していない) 総合的な企画・調整等を実施していない。	ケースに関わらず一括下請負の疑義有			

*元請けの実質関与に関する点検項目(ア、イ、ウの判定要素)

- | | | | |
|------------|-----------|------------------|--------------|
| ① 技術者専任 | ② 発注者との協議 | ③ 住民への説明 | ④ 官公庁等への届け出等 |
| ⑤ 近隣工事との調整 | ⑥ 施工計画 | ⑦ 工程管理 | ⑧ 出来型品質管理 |
| ⑨ 完成検査 | ⑩ 安全管理 | ⑪ 下請けの施工調整及び指導監督 | |

別紙－2－1「紛らわしいケースでの判定の目安」に関する補足

●全体

*1)○印:一括下請負の疑義がない工事

×印:一括下請負の疑義がある工事

*2)直営施工、主要機械オペレータ、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。

●ケース1

*3)一括下請負の疑義がある工事においては、「判定」に示した請負人だけでなく、派生的に元請負人及び主たる部分を行う一次下請負人の双方が検討対象となる(以下のケースでも同様)。

①に該当する場合は、一括下請負の疑義がある工事として建設業許可部局に通知することとする。

*4)「専門工種」:「土木工事一式」「建築工事一式」以外の工事など専門技術に基づく施工管理等を必要とする工事の工種。

*5)②に関する判断要素:主たる部分を行う一次下請負人の担当工事範囲が広いほど(発注者と元請負人の契約内容と元請負人と下請負人の契約内容の類似性が高いほど、下請金額が大きいほど、下請会社数が少ないほど)②とは考えにくい。

●ケース3

*6)「当該一次下請負の請負金額が高い」:異なる工事の主たる部分を実施する一次下請負人等について、概ね当該一次下請負人等の請負金額の合計額が、いずれか一方の元請の請負金額を越える場合とする。なお、特許を要する特殊な工法等の場合は、別途検討する。

●ケース4

*7)ケース1からケース3が元請人と一次下請負人の関係に着目しているのに対し、ケース4は下請負人と再下請負人の関係に着目している。この際、別紙2-1のケース4に例示した施工体系の場合は、一般に①-2もしくは②に該当すると考えられる。一方、ケース4の①-1に該当する場合としては、例えばケース1の②における一次下請負人が相当する。

*8)主任技術者の専任がない場合は、建設業法第26条違反ともなる。なお、専任は、請負金額が4,500万円(建築一式工事では9,000万円)以上の工事について必要である。

別紙-3の1

工事現場における施工体制の把握表

○工事概要

工 事 名				
工 期	年 月 日 ~ 年 月 日			
請 負 金 額	元 請	千 円	一次下請総額	千 円
請負会社名				
監理(主任)技術者				
監 督 員				

○工事着手前の把握

実施日： 年 月 日

把握項目	把握内容	把握欄
① 監理技術者資格者証の把握		
② 同一性の把握		
③ 工事カルテの登録の把握		
所見		

○工事施工中[1回]の把握

実施日： 年 月 日

把握項目	把握内容	把握欄
⑧ 監理技術者資格者証の把握		
⑨ 同一性の把握		
⑩ 工事カルテの登録の把握		
所見		

○工事実施中[当初及び変更時]の把握

④ 施工体制台帳

当初・変更時	把握日	把握欄	所見
当初			
()変更時			
()変更時			
()変更時			
()変更時			

様式

工事現場における施工体制の把握表(一括下請負-1)

別紙-3の2-1

No.	点検項目	内容	点検日			
			年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
一般事項						
1	部署名					
2	工事名					
3	元請負会社名					
4	業種/ランク					
5	主たる部分(最大工事費の工種)		内容			
6	請負金額(百万円)					
7	契約年月日					
8	予定工期					
9	一時下請数					
10	一時下請数(警備除)					

No.	点検項目	説明	内容			
元請負人に着目した点検		主に元請負人の一括下請負についての点検				
一般事項			内容			
11	監理技術者の専任 (①OK、②疑義、③問題)	②は頻度増、重点調査対象、③は通知。番号及び点検日記入				
12	元請の主たる部分の直営施工 (①あり、②なし)	元請に直営施工があり、かつ過半を占める時は元請に関する19以下の調査不要(下請に関する調査は必要)				
13	一次下請負契約金額合計(百万円)					
14	元請実施額(元請契約額-下請額計、百万円)					
15	元請実施割合(元請実施額/元請契約額)					
16	主たる部分を実施する(最大契約額の)一次下請会社名					
17	上の請負金額(百万円)					
18	上の金額割合(上の金額/元請契約額)					

施工体系のパターン特性		以下に該当するパターンの場合、重点調査対象(少なくとも29まで点検)	内容			
19	a.請負金額が一定額以上でかつ、主たる部分を実施する(最大契約額の)一時下請負人が元請契約額の過半を実施(①yes、②no)	①の場合は会社名				
20	b.同業種の同規模(ランク)又は上位規模の会社が一次下請にある(①yes、②no)	①の場合は一次下請の会社名				
21	c.工区割された同時期の隣接工事について同一会社が一次下請等に存在(①yes、②no)	①の場合は会社名及び(当該一次下請の請負金額合計/元請負金額のうち少額の方の請負金額)				
22	d.低入札価格調査対象工事(①yes、②no)	①の場合は会社名				
23	e.その他、調査の必要性を認めた工事(①yes、②no)	①の場合は会社名				

施工体系のパターン特性で抽出した一次下請負会社に関する事項		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
24	該当一次下請負会社名				
25	上記の請負金額(百万円)				
26	上記の主任技術者の所属及び専任 (①OK、②疑義、③問題)	②は継続調査、③は通知			
27	上記の担当工事内容	体系図に記入してある担当工事			
28	上記の主たる部分の直営施工(①あり、②なし)				

元請負人の実質関与		単年度工事の場合、工期中間で1回以上。但し、重点調査対象は頻度を増す。	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
29	元請の実質関与(総合的な企画・調整等の業務の実施状況(ア・イ・ウ))	パターン特性で注目した一次下請負との関係にも着目しつつ、別紙「施工体制の点検表(実質関与)」により点検				
30	元請と主たる部分を施工する一次下請等の役割分担の考え方等についての一次下請負人の意見	上でイ.又はウ.の場合、または、紛らわしいケースの判定の目安で一括下請負の疑義がある工事となる場合等に元請負人の意見を聞く。詳細な内容は別紙に記入。				
31	元請と主たる部分を施工する一次下請負等の役割分担の考え方等についての一次下請負人の意見	元請負人の意見を聞いた上で、必要な場合に一次下請負人の意見を聞く。詳細な内容は別紙に記入。				
32	以上の点検結果により一括下請負の疑いがあるとして必要な措置の実施(①実施、②継続調査、③不要)					

注1) 直営施工；主要機械オペレーター、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。

注2) 本様式は点検に適した形式に変更してよい。

No.	点検項目				
	一般事項	内容			
1	部署名	点検日			
2	工事名	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

下請負人に着目した点検		少なくとも三次下請まで点検	内容			
33	管理業務のみと思われる下請負会社の有無 (①あり、②なし)	体制台帳等から抽出した管理業務のみと思われる会社の有無				
34	該当会社の社名					
35	上の下請負次数					
36	上の請負金額 (百万円)					
37	上の主任技術者の所属及び専任 (①OK、②疑義、③問題)	②は継続調査、③は通知				
38	上記の担当工事内容	体系図に記入してある担当工事				
39	上記の主たる部分の直営施工 (①あり、②なし)	該当会社に直営部分がない場合は、再下請負会社の属性を調査 (以下の項目)				
40	該当会社からの再下請会社の数					
41	再下請負会社の内、最大契約額の会社の契約額 (百万円)	把握できない場合はその旨記入				
42	上の金額割合 (下位会社の請負金額/上位会社の請負金額)					
43	上の主任技術者の所属及び専任 (①OK、②疑義、③問題)	②は継続調査、③は通知				
44	上記の担当工事内容	体系図に記入してある担当工事				
45	当該下請負人当の役割分担の考え方、元請による指導内容 (業法第 24 条の 6) 等についての元請負人の意見	上記の調査で、下請負人に一括下請負の疑義がある場合に、元請負人の意見を聞く。詳細な内容は別紙に記入。				
46	一括下請負の疑義がある下請負人の意見	元請負人の意見を聞いた上で、必要な場合に当該下請負の意見を聞く。詳細な内容は別紙に記入。				
47	以上の点検結果により一括下請負の疑いがあるとして必要な措置の実施 (①実施、②継続調査、③不要)					
(以下は、複数社ある場合に利用)						
34	該当会社の社名					
35	上の下請負次数					
36	上の請負金額 (百万円)					
37	上の主任技術者の所属及び専任 (①OK、②疑義、③問題)	②は継続調査、③は通知				
38	上記の担当工事内容	体系図に記入してある担当工事				
39	上記の主たる部分の直営施工 (①あり、②なし)	該当会社に直営部分がない場合は、再下請負会社の属性を調査 (以下の項目)				
40	該当会社からの再下請会社の数					
41	再下請負会社の内、最大契約額の会社の契約額 (百万円)					
42	上の金額割合 (下位会社の請負金額/上位会社の請負金額)					
43	上の主任技術者の所属及び専任 (①OK、②疑義、③問題)	②は継続調査、③は通知				
44	上記の担当工事内容	体系図に記入してある担当工事				
45	当該下請負人当の役割分担の考え方、元請による指導内容 (業法第 24 条の 6) 等についての元請負人の意見	上記の調査で、下請負人に一括下請負の疑義がある場合に、元請負人の意見を聞く。詳細な内容は別紙に記入。				
46	一括下請負の疑義がある下請負人の意見	元請負人の意見を聞いた上で、必要な場合に当該下請負の意見を聞く。詳細な内容は別紙に記入。				
47	以上の点検結果により一括下請負の疑いがあるとして必要な措置の実施 (①実施、②継続調査、③不要)					

注 1) 直営施工；主要機械オペレーター、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。

注 2) 本様式は点検に適した形式に変更してよい。

様式

工事現場における施工体制の把握表(実質関与)

別紙-3 の 3

部署名				元請負人	主たる部分を行う 1次下請負人	当該項目に関する 実施者(注1)
工事名						
元請負会社名						
主の一次下請負会社名						
請負金額比 (一次下請負:) / (元請:) =						
元請負人の実質関与に関する点検事項:						
番号	項目	内容	監督・検査での点検事項等			左の判定
1	技術者	・元請負会社に所属している技術者の専任が認められる。	・施工計画書に記載された技術者の所属。 ・専任状況		—	
2	発注者との協議	・請負契約書に基づく協議・報告事項、設計内容の確認や設計変更協議等の打合せを主体的に実施。	・打合せ、打合せ簿等			
3	住民への説明	・工事施工に関する具体的内容の住民説明を行う。 ・住民等からの苦情等について、的確に対応。	・日報、住民からの苦情内容等			
4	官公庁等への届出等	・労働安全衛生法、環境法令等に定められた官公庁への届出等を行い、履行。 ・工事施工上必要な道路管理者、交通管理者等への申請、協議を実施。	・申請書等の内容等			
5	近隣工事との調整	・近隣工事との調整を適切に実施。	・近隣工事と調整が取れた施工等			
6	施工計画	・契約図書の内容を適切に把握。 ・設計図書の照査を的確に実施。 ・施工計画(工程計画、安全計画、品質計画等)を立案。 ・必要となった修正を適切に実施。	・施工計画書、施工計画打合せ等			
7	工程管理	・工事全体を把握し、工事の手順・段取りを適切に調整・指揮。 ・工程変更を余儀なくされたときに適切に対応。 ・災害防止のための臨機の措置を実施。	・施工計画と実際の差等		(□の場合は担当分野)(注2)	
8	出来形・品質管理	・品質確保の体制整備。 ・所定の検査・試験を実施。 ・検査・試験結果を適切に保存。 ・不具合等の発生時に適切な対策を実施。	・出来形報告書類、品質記録書類、写真等		(□の場合は担当分野)(注2)	
9	完成検査	・下請施工分の完成検査。	・点検時ヒアリング、元請の出来形管理資料等		—	
10	安全管理	・安全確保に責任ある体制の保持。 ・設備、機械、安全施設、安全行動等の点検。 ・労働者の安全教育、下請負業者の安全指導。	・施工計画書、仮設物の状況、仮設物の点検記録、日報、安全大会、安全パトロール・教育の実施状況等		(□の場合は担当分野)(注2)	
11	下請の施工調整及び指導監督	・施工場所、施工取り合い部分、仮設物の使用等について調整・指揮。 ・施工上の留意点、技術的内容について具体的指導。 ・施工体制台帳、体系図の整備。	・現場の施工状況、下請負からの苦情、下請の事故等の処理、施工体制台帳等			
12	総合判定	○の数				
		△の数				
		×の数				
		判定(注3)				

注1)	元請	下請	実施者	
	○	×	○	元請が実施(一次は実施していない)
	×	○、□	×	実質的に一次が実施
	△	△、□	△	元請と一次下請で実施
	○	□	○	7,8,10のみ。ケース1、ケース2に該当する場合は、注意して点検。
	○	○	○、△	ありえないケース

注2) 元請が実施すべき業務まで実施している場合は△、専門工種に係る業務のみを実施している場合は□。

注3)	判定
	ア. すべて○;元請負は実質関与していた。
	イ. ア, ウ以外;元請と一次下請が共同で元請の行うべき総合的な企画調整等を実施していた。
	ウ. 全項目で△または×:一次下請負が元請が行うべきことを実施していた。(元請の一括下請として通知)

注4) 本様式は点検に適した形式に変更してよい。