
事業者がおこなうもの 松阪市教委がおこなうもの 両者でおこなうもの

※遺跡範囲は更新されるので、工事計画ごとに確認をお願いします。

工　事　着　手

整理・報告書作成

①協定書・契約書　②調査計画書　③調査設計　等

事業計画の変更等の再協議

設計変更等

現場引渡

本発掘調査

[重要遺跡発見] [記録保存]

[変更可]

[遺跡の範囲内]

土木工事等と発掘調査に関する手続きフローチャート

[可能性あり]

[遺跡あり]

取扱い協議

[変更不可]

予備調査（分布調査等）

事業者→松阪市教委→県教委

[遺跡なし]

工事着手60日前

現状保存等

発掘調査の協議・打合せ

[発掘調査] [工事立会] [慎重工事]

試掘調査

土木工事等による届出（法第93条）

[慎重工事][工事立会]

県から取扱いの指示

[その他][発掘調査]

不時発見

遺跡発見届（法96条）

（事業者）→（松阪市教委）→（県教委）→（松阪市教委）→（事業者）

文化財の取扱い協議

[現状保存等]

土木工事等の立案 （調整の開始）

埋蔵文化財等の所在の有無についての照会

所在の有無についての回答

[遺跡の範囲外]


