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 松阪市 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）特記仕様書 

 

１ 月２回土日完全週休２日制の定義 

月２回土日週休２日制工事（以下「週休２日」という。）とは、工事開始日から

工事完成届の提出日までを対象期間※１として、原則、すべての日曜日と「第２、４

週」、「第１、３週」などあらかじめ決めた月２回の土曜日（以下「指定土日」とい

う。）を現場閉所日※２とし、かつ、４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝

28.5％以上）を現場閉所日とするものをいう。 

 

※１ 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇（３日間）」、「年末年始休暇（６日

間）」、「工場製作のみの期間」、「工事事故等による不稼働期間」、「天災（豪雨、

出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間」、「その他、受注者の責によ

らず休工・現場作業を余儀なくされる期間」は対象期間から除く。 

 

※２ 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場

事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態

をいう。 

   ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議に

より現場閉所日を別の日への振替可能とする。この場合において、受注者の責に

よらず土日の作業を発注者が指示し、作業日の振替を行った場合は土日の閉所

と同様に扱う。 

      振替可能な期間は、対象期間中で振替作業を行った休日から４週間以内とす

る。 

 

２ 受注者は、契約後 10日以内に、土曜日を閉所する週を様式１にて、監督員へ報

告すること。 

また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督員に

報告すること。 

 

３ 受注者は対象期間中、毎月、休日等取得計画／実績書を作成し、発注者に提出す

ること。 

 

  



 

４ 週休２日に関する経費は、当初積算時に４週８休以上（現場閉所日数/対象期間

日数＝28.5％以上）の現場閉所を前提とした補正係数（別紙１ 補正係数）を乗じ

たそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、

市場単価、標準単価）を計上するものとする。 

なお、対象期間中の指定土日の現場閉所、４週８休以上（現場閉所日数/対象期

間日数＝28.5％以上）の現場閉所の両方又は一方が達成できなかった場合は、補正

係数を除き減額変更する。 

現場閉所日数は、指定土日等にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天

（降雨、降雪等）により休工した日も現場閉所日数に含む。 

 

５ 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※３が配布する「週休二日制取組宣言」

を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。 

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課 

【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420ｍｍ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入手方法】 

・ＨＰからダウンロードする場合 

【三重労働局ダウンロードページ】 

http://jsite.mhlw.go.jp/mie-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00

001.html 

 

http://jsite.mhlw.go.jp/mie-


 

※３ 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和６年（2024 年）

４月１日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組

の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業

協会等で構成する組織。 
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【別紙１ 補正係数】 

 

・労務費      ：    三重県週休２日制工事試行要領・特記仕様書 

・機械経費（賃料） ：    【別紙 補正係数】に準ずる。 

・共通仮設費率   ：    適用する工事編については、積算参考資料 

・現場管理費率   ：    を参照とする。 

                 

      【土木工事編（水道）】、【農業農村整備工事編】 

【森林整備保全工事編】など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                

様式１ 

月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） 

 

月２回土日完全週休２日の指定について 

 

 以下のいずれかを☑してください。 

月２回、土曜日に現場閉所する週を 

 

□：「第１、３週」 

   

□：「第２、４週」 

 

□：「第□、□週」とします。 

令和   年   月   日 

 

工事名：                                 

 

会社名：                                 

 

現場代理人：                                 

 

 

※ 対象期間内におけるすべての土曜日と日曜日を現場閉所することができた場合、工

事竣工検査評定書（２．施工計画及び工程管理）において加点評価をする。 

※ 週休２日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものと

する。 
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