
参考資料 

この資料は設計図書等に示す内容に加え、入札参加者の積算にあたり発注者の積算資料
の一部を参考として提示するものです。従って、この資料は契約書第 1 条の設計図書では
なく、この内容をもって変更契約等の協議をすることもできません。この資料の有効期限は
入札日までとします。 

・単価適用日 
  令和 2 年 5月 1日 
※独自単価については令和元年度単価を使用して積算を行ってます。 
※共通仮設費率・現場管理費率・一般管理費率については、令和２年 5月１日に改定
しています。 

・諸経費情報 
  諸経費工種           道路維持工事 
  施工地域区分          【週休補正なし】×一般交通影響有り(2) 
  イメージアップ計上区分     計上しない 
  工種（間接労務費・工場管理費） 計上しない 
  前払金支出割合         35％超える場合 
  契約保証補正          金銭的保証 
  経費調整区分          経費調整しない 

・安全費：計上あり（金抜き設計書参照） 
   昼間 交通誘導員B 354 人 



工区：

区画線工　溶融式 実線　白・黄　15cm 1000 ｍ/日 66,240 m 66.2 日
実線　白・黄　20cm 925 ｍ/日 m 0 日
実線　白・黄　30cm 625 ｍ/日 m 0 日
実線　白・黄　45cm 550 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　15cm 900 ｍ/日 8,920 m 9.9 日
破線　白・黄　20cm 825 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　30cm 550 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　45cm 500 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　15cm 850 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　20cm 775 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　30cm 525 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　45cm 450 ｍ/日 75 m 0.2 日
矢印・記号　白・黄　15cm 400 ｍ/日 5,040 m 12.6 日

薄層カラー舗装 車道　ＲＰＮ-301（ベンガラ） 250 ｍ2/日 5 m2 0.1 日
車道　ＲＰＮ-501（グリーン） 250 ｍ2/日 853 m2 3.4 日

区画線工　消去 削り取り式　15cm換算 300 ｍ/日 m 0 日
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　15cm換算 600 ｍ/日 m 0 日
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ペイント式　15cm換算 700 ｍ/日 m 0 日

合
計 92.4 日

合計人数 93 日 × 2 人 ≒ 186 人

区
画
線
工

交通誘導員配置期間 本庁

施　　　　工　　　　種　　　　別 日当り施工量 施工数量 施工日数



工区：

区画線工　溶融式 実線　白・黄　15cm 1000 ｍ/日 34,610 m 34.6 日
実線　白・黄　20cm 925 ｍ/日 m 0 日
実線　白・黄　30cm 625 ｍ/日 m 0 日
実線　白・黄　45cm 550 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　15cm 900 ｍ/日 1,310 m 1.5 日
破線　白・黄　20cm 825 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　30cm 550 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　45cm 500 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　15cm 850 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　20cm 775 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　30cm 525 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　45cm 450 ｍ/日 18 m 0 日
矢印・記号　白・黄　15cm 400 ｍ/日 1,140 m 2.9 日

薄層カラー舗装 車道　ＲＰＮ-301（ベンガラ） 250 ｍ2/日 m2 0 日
車道　ＲＰＮ-501（グリーン） 250 ｍ2/日 m2 0 日

区画線工　消去 削り取り式　15cm換算 300 ｍ/日 m 0 日
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　15cm換算 600 ｍ/日 m 0 日
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ペイント式　15cm換算 700 ｍ/日 m 0 日

合
計 39 日

合計人数 39 日 × 2 人 ≒ 78 人

区
画
線
工

交通誘導員配置期間 北部

施　　　　工　　　　種　　　　別 日当り施工量 施工数量 施工日数



工区：

区画線工　溶融式 実線　白・黄　15cm 1000 ｍ/日 41,520 m 41.5 日
実線　白・黄　20cm 925 ｍ/日 m 0 日
実線　白・黄　30cm 625 ｍ/日 m 0 日
実線　白・黄　45cm 550 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　15cm 900 ｍ/日 573 m 0.6 日
破線　白・黄　20cm 825 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　30cm 550 ｍ/日 m 0 日
破線　白・黄　45cm 500 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　15cm 850 ｍ/日 10 m 0.1 日
ゼブラ　白・黄　20cm 775 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　30cm 525 ｍ/日 m 0 日
ゼブラ　白・黄　45cm 450 ｍ/日 182 m 0.4 日
矢印・記号　白・黄　15cm 400 ｍ/日 800 m 2 日

薄層カラー舗装 車道　ＲＰＮ-301（ベンガラ） 250 ｍ2/日 m2 0 日
車道　ＲＰＮ-501（グリーン） 250 ｍ2/日 m2 0 日

区画線工　消去 削り取り式　15cm換算 300 ｍ/日 m 0 日
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　15cm換算 600 ｍ/日 m 0 日
ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ペイント式　15cm換算 700 ｍ/日 m 0 日

合
計 44.6 日

合計人数 45 日 × 2 人 ≒ 90 人

区
画
線
工

交通誘導員配置期間 西部

施　　　　工　　　　種　　　　別 日当り施工量 施工数量 施工日数


